


RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL’EDIFICIO 14 – NAVE DELL’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI 
MILANO

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Allestimento cantiere 2
2 Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 Demolizione massetto piano 5° 6
4 Demolizione massetto piano 6° 6
5 Demolizioni pareti piano 5° 2
6 Demolizioni pareti piano 6° 2
7 Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10 Posa strato di polietilene piano 5° 2
11 Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 Realizzazione massetto piano 5° 4
13 Realizzazione massetto piano 6° 4
14 Asciugatura massetto piano 5° 30
15 Asciugatura massetto piano 5° 30
16 Revisione infissi 13
17 Verniciatura opere metalliche 13
18 Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19 Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20 Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21 Posa linoleum piano 5° 6
22 Posa linoleum piano 6° 6
23 Posa zoccolini piano 5° 3
24 Posa zoccolini piano 6° 3
25 Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10

DURATA
(gg)LAVORAZIONIN°

sett n°1 sett n°2



RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL’EDIFICIO 14 – NAVE DELL’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI 
MILANO

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI

1 Allestimento cantiere 2
2 Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 Demolizione massetto piano 5° 6
4 Demolizione massetto piano 6° 6
5 Demolizioni pareti piano 5° 2
6 Demolizioni pareti piano 6° 2
7 Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10 Posa strato di polietilene piano 5° 2
11 Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 Realizzazione massetto piano 5° 4
13 Realizzazione massetto piano 6° 4
14 Asciugatura massetto piano 5° 30
15 Asciugatura massetto piano 5° 30
16 Revisione infissi 13
17 Verniciatura opere metalliche 13
18 Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19 Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20 Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21 Posa linoleum piano 5° 6
22 Posa linoleum piano 6° 6
23 Posa zoccolini piano 5° 3
24 Posa zoccolini piano 6° 3
25 Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10

DURATA
(gg)LAVORAZIONIN°

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

sett n°3 sett n°4



RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL’EDIFICIO 14 – NAVE DELL’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI 
MILANO

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI

1 Allestimento cantiere 2
2 Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 Demolizione massetto piano 5° 6
4 Demolizione massetto piano 6° 6
5 Demolizioni pareti piano 5° 2
6 Demolizioni pareti piano 6° 2
7 Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10 Posa strato di polietilene piano 5° 2
11 Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 Realizzazione massetto piano 5° 4
13 Realizzazione massetto piano 6° 4
14 Asciugatura massetto piano 5° 30
15 Asciugatura massetto piano 5° 30
16 Revisione infissi 13
17 Verniciatura opere metalliche 13
18 Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19 Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20 Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21 Posa linoleum piano 5° 6
22 Posa linoleum piano 6° 6
23 Posa zoccolini piano 5° 3
24 Posa zoccolini piano 6° 3
25 Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10

DURATA
(gg)LAVORAZIONIN°

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

sett n°5 sett n°6



RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL’EDIFICIO 14 – NAVE DELL’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI 
MILANO

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI

1 Allestimento cantiere 2
2 Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 Demolizione massetto piano 5° 6
4 Demolizione massetto piano 6° 6
5 Demolizioni pareti piano 5° 2
6 Demolizioni pareti piano 6° 2
7 Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10 Posa strato di polietilene piano 5° 2
11 Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 Realizzazione massetto piano 5° 4
13 Realizzazione massetto piano 6° 4
14 Asciugatura massetto piano 5° 30
15 Asciugatura massetto piano 5° 30
16 Revisione infissi 13
17 Verniciatura opere metalliche 13
18 Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19 Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20 Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21 Posa linoleum piano 5° 6
22 Posa linoleum piano 6° 6
23 Posa zoccolini piano 5° 3
24 Posa zoccolini piano 6° 3
25 Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10

DURATA
(gg)LAVORAZIONIN°

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

sett n°7 sett n°8



RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL’EDIFICIO 14 – NAVE DELL’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI 
MILANO

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI

1 Allestimento cantiere 2
2 Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 Demolizione massetto piano 5° 6
4 Demolizione massetto piano 6° 6
5 Demolizioni pareti piano 5° 2
6 Demolizioni pareti piano 6° 2
7 Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10 Posa strato di polietilene piano 5° 2
11 Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 Realizzazione massetto piano 5° 4
13 Realizzazione massetto piano 6° 4
14 Asciugatura massetto piano 5° 30
15 Asciugatura massetto piano 5° 30
16 Revisione infissi 13
17 Verniciatura opere metalliche 13
18 Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19 Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20 Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21 Posa linoleum piano 5° 6
22 Posa linoleum piano 6° 6
23 Posa zoccolini piano 5° 3
24 Posa zoccolini piano 6° 3
25 Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10

DURATA
(gg)LAVORAZIONIN°

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

sett n°9 sett n°10



RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL’EDIFICIO 14 – NAVE DELL’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI 
MILANO

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI

1 Allestimento cantiere 2
2 Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 Demolizione massetto piano 5° 6
4 Demolizione massetto piano 6° 6
5 Demolizioni pareti piano 5° 2
6 Demolizioni pareti piano 6° 2
7 Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10 Posa strato di polietilene piano 5° 2
11 Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 Realizzazione massetto piano 5° 4
13 Realizzazione massetto piano 6° 4
14 Asciugatura massetto piano 5° 30
15 Asciugatura massetto piano 5° 30
16 Revisione infissi 13
17 Verniciatura opere metalliche 13
18 Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19 Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20 Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21 Posa linoleum piano 5° 6
22 Posa linoleum piano 6° 6
23 Posa zoccolini piano 5° 3
24 Posa zoccolini piano 6° 3
25 Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10

DURATA
(gg)LAVORAZIONIN°

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

sett n°11 sett n°12



RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL’EDIFICIO 14 – NAVE DELL’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI 
MILANO

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI

1 Allestimento cantiere 2
2 Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 Demolizione massetto piano 5° 6
4 Demolizione massetto piano 6° 6
5 Demolizioni pareti piano 5° 2
6 Demolizioni pareti piano 6° 2
7 Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10 Posa strato di polietilene piano 5° 2
11 Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 Realizzazione massetto piano 5° 4
13 Realizzazione massetto piano 6° 4
14 Asciugatura massetto piano 5° 30
15 Asciugatura massetto piano 5° 30
16 Revisione infissi 13
17 Verniciatura opere metalliche 13
18 Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19 Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20 Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21 Posa linoleum piano 5° 6
22 Posa linoleum piano 6° 6
23 Posa zoccolini piano 5° 3
24 Posa zoccolini piano 6° 3
25 Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10

DURATA
(gg)LAVORAZIONIN°

85 86 87 88 89 90

sett n°13


