
Lavori di realizzazione di una copertura adatta 
al contenimento delle emissioni sonore 

provenienti dagli impianti di estrazione delle 
cappe

civile elettrico idraulico carpenter imperm. assist. Mur. lattonerie tinteggiature
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DIAGRAMMA DI GANNT

Fase Descrizione sintetica della lavorazione Fase Descrizione sintetica della lavorazione

1 installazione del cantiere 1 installazione del cantiere

2 smantellamento  impianti elettrici 2 smantellamento  impianti elettrici

3 smontaggio e rimozione ventilatori 3 smontaggio e rimozione ventilatori

4 smantellamento tubazioni  PVC 250 4 smantellamento tubazioni  PVC 250

5 smantellamento tubazione gas 5 smantellamento tubazione gas

6 rimozione impermeabilizzazione 6 rimozione impermeabilizzazione

7 imposta basi ancoraggio copertura 7 imposta basi ancoraggio copertura

8 ripristino massetto 8 ripristino massetto

9 posa pannello isolamento calpestio 9 posa pannello isolamento calpestio

10 realizzazione massetto pendenze 10 realizzazione massetto pendenze

11 realizzazione guaina impermeabilizzante 11 realizzazione guaina impermeabilizzante

12 posa struttura copertura 12 posa struttura copertura

13 realizzazione tubazione PVC 250 13 realizzazione tubazione PVC 250

14 Posa pannello sandwich SUD 14 Posa pannello sandwich SUD

15 posa serramenti chiusura testate 15 posa serramenti chiusura testate

16 realizzazione tubazione GAS 16 realizzazione tubazione GAS

17 Posa pannello sandwich NORD 17 Posa pannello sandwich NORD

18 posa lattonerie 18 posa lattonerie 

19 realizzazione impianto elettrico 19 realizzazione impianto elettrico

20 ricollocazione e collegam.to ventilatori 20 ricollocazione e collegam.to ventilatori

21 realizzazione collegam. Messa a terra 21 realizzazione collegam. Messa a terra

22 realizzione impianto illuminazione 22 realizzione impianto illuminazione

23 rimozione localizzata intonaco interno 23 rimozione localizzata intonaco interno

24 ripristini localizzati intonaco e gesso 24 ripristini localizzati intonaco e gesso

25 tinteggiatura interna laboratorio 25 tinteggiatura interna laboratorio
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