Lavori di realigzazione di una copertura adatta

al contenimento delle emissioni sonore
provenienti dagli impianti di estrazgione delle

cappe
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DIAGRAMMA DI GANNT settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana 13 settimana 14 settimana 15
Fase Descrizione sintetica della lavorazione

1 installazione del cantiere

2 smantellamento impianti elettrici

3 smontaggio e rimozione ventilatori

4 smantellamento tubazioni PVC 250

5 smantellamento tubazione gas

6 rimozione impermeabilizzazione

7 imposta basi ancoraggio copertura

8 ripristino massetto

9 posa pannello isolamento calpestio

10 realizzazione massetto pendenze

11 realizzazione guaina impermeabilizzante

12 posa struttura copertura

13 realizzazione tubazione PVC 250

14 Posa pannello sandwich SUD

15 posa serramenti chiusura testate

16 realizzazione tubazione GAS

17 Posa pannello sandwich NORD

18 posa lattonerie

19 realizzazione impianto elettrico
20 ricollocazione e collegam.to ventilatori

21 realizzazione collegam. Messa a terra
22 realizzione impianto illuminazione
23 rimozione localizzata intonaco interno
24 ripristini localizzati intonaco e gesso
25 tinteggiatura interna laboratorio
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Descrizione sintetica della lavorazione
installazione del cantiere
smantellamento impianti elettrici
smontaggio e rimozione ventilatori
smantellamento tubazioni PVC 250
smantellamento tubazione gas
rimozione impermeabilizzazione
imposta basi ancoraggio copertura
ripristino massetto
posa pannello isolamento calpestio
realizzazione massetto pendenze
realizzazione guaina impermeabilizzante
posa struttura copertura
realizzazione tubazione PVC 250
Posa pannello sandwich SUD
posa serramenti chiusura testate
realizzazione tubazione GAS
Posa pannello sandwich NORD
posa lattonerie
realizzazione impianto elettrico
ricollocazione e collegam.to ventilatori
realizzazione collegam. Messa a terra
realizzione impianto illuminazione
rimozione localizzata intonaco interno
ripristini localizzati intonaco e gesso

tinteggiatura interna laboratorio




