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Installazione Cantiere
1.1.1.1 Demolizione di strutture in calcestruzzo
1.1.1.2 Scrostamento intonaci
1.1.1.3 Rimozione asfalto
1.1.1.4 Rimozione pavimentazione esistente, compreso carico e trasporto a PP.DD.
1.1.1.5 Rimozione parapetti in ferro
1.1.1.6 Rimozione serramenti esistenti Ed. 4
1.1.2.1 Scavo generale di sbancamento compreso carico e trasporto a PPDD.
1.1.2.2 Scavo eseguito a pozzo in prossimità passaggio coperto interrato esistente
1.1.2.3 Scavo a mano per sottomurazioni
1.1.2.5 Realizzazione di sottofondo stradale in mista stabilizzata
1.1.3.1 Opere di calcestruzzo armato per formazione trave micropali
1.1.3.2 Sottofondazioni in conglomerato cementizio Rck=200
1.1.3.3 Opere in calcestruzzo armato (compresi tempi di stagionatura del cemento)
1.1.3.4 Perforazioni in foro diam. 20 riempimento perforo con resine epossidiche
1.1.3.5 Fornitura e posa di profilati in acciaio
1.1.3.6 Zincatura di carpenteria metallica a caldo
1.1.4.1 Chiusura vani finestra spess. fino a 30 cm con blocchi svizzeri
1.1.4.2 Realizzazione di muretti in blocchetti di cemento
1.1.4.3 Formazione scalette di uscita in muricci e tavelloni
1.1.4.4 Intonaco esterno
1.1.4.5 Tinteggiature per esterni 
1.1.4.6 Massetto in calcestruzzo
1.1.4.7 Massetto in leca
1.1.4.8 Spalmatura di bitume
1.1.4.9 Impermeabilizzazione doppio strato guaina elasto. spess. 4mm

1.1.4.10 Drenaggio e protezione alle guaine
1.1.4.11 Massetto in malta di cemento per protezione impermeabilizzazioni
1.1.4.12 Sottofondo di riempimento in ghiaia e sabbia
1.1.4.13 Pavimenti galleggianti
1.1.4.14 Fornitura grigliati zincati
1.1.4.15 Pavimentazioni e rivestimenti in beola
1.1.4.16 Pavimento esterno in cubetti di porfido pezzatura 8/10cm su letto di sabbia
1.1.4.17 Parapetti in metallo
1.1.4.18 Porte a due ante in vetroresina
1.1.4.19 Porte REI 60 a due ante
1.1.4.20 Verniciature opere in ferro
1.1.4.21 Pavimentazioni in calcestruzzo
1.1.4.22 Pozzetti in calcestruzzo a perdere
1.1.4.23 Fornitura e posa di caditoia lineare con grigliato carrabile 
1.1.4.24 Tubo in pvc microfessurato diam 125mm
1.1.4.25 Tubo in pvc per linee fognatura diam 160 mm
1.1.4.26 Pluviali e scossaline in rame
1.1.4.27 Opere a verde
1.2.6.1 Realizzazione iniezioni armate

1.2.6.2 Micropali per opere di contenimento del terreno

1.2.6.3 Armatura tubolare per micropali
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