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TITOLO | - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
ART. 1

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE

1.  Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti:
- Capitolato Generale d’Appalto (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n° 145);
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elaborati grafici progettuali;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- Il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Il fascicolo ex art. 91 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- La notifica preliminare ex art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- La documentazione di progettazione della sicurezza;
- L’offerta presentata dall’ Appaltatore.

2.  L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei
mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

3. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di
progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche
necessarie per una corretta valutazione dell’ Appalto. L’Appaltatore non potra quindi
eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

4.  Salvo quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale, I’esecuzione
dell’opera in oggetto e disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

5. Le parti si impegnano comungue all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;

b)  delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione,
Provincia e Comune in cui si esegue I’appalto;

c)  delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni
ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente contratto e dal
capitolato speciale (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee
espressamente adottate);

f)  dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

g) dei disegni di progetto contenuti in questo contratto.

6. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento,

durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale
e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente contratto e
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nel capitolato speciale; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera gia definite nei
disegni contrattuali.

7. In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. n°37 del 2008 una particolare
attenzione dovra essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni
previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti
adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovra quindi:
- affidare I’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti
da tale legge a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-

professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3-4 del D.M. n°37
del 2008;

- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 per quanto concerne I’iter
previsto per la progettazione degli impianti;

- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto
delle previsioni dell’art. 6;

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli
impianti cosi come prescritto dall’art. 7 del D.M. n°37 del 2008. La ditta
appaltatrice, per tutto quanto non risulti disciplinato dal presente Contratto e dal
Capitolato speciale d’appalto, € tenuta all’esatta osservanza delle norme stabilite
nel Capitolato Generale d’Appalto (Decreto del Ministero dei Lavori pubblici
19.04.2000, n° 145) che nel presente contratto € indicato per brevita con la
denominazione “Capitolato generale d’appalto”.

8.  Le disposizioni del Capitolato generale d’appalto si sostituiscono di diritto alle eventuali
clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non disposto diversamente
dalla legge o dal regolamento.

9. La ditta appaltatrice & altresi tenuta all’osservanza di tutte le leggi, dei decreti e dei
regolamenti emanati o che venissero emanati nel corso dell’appalto e che riguardino in
qualsiasi modo tutte le operazioni e gli adempimenti necessari connessi con il contratto
d’appalto, rimanendo pertanto I’amministrazione appaltante esonerata da ogni e qualsiasi
responsabilita in merito ad eventuali infrazioni da parte della ditta appaltatrice, con la
precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle aventi forza di legge, varranno se e in
quanto non in contrasto con il contenuto del presente contratto.

10. In mancanza di indicazioni ovvero in caso di indicazioni che risultino palesemente o a
giudizio della direzione dei lavori errate o contraddittorie, sara la direzione dei lavori
stessa ad impartire le direttive necessarie.

11. In particolare, ed a titolo esemplificativo e non riduttivo, dovranno essere rispettate le
seguenti leggi, norme e regolamenti:

- D. Lgs 12 aprile 2006, n°163 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modificazioni e integrazioni;

- D.P.R. n°554 del 1999 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di
Lavori Pubblici), per la parte di esso ancora in vigore;

- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n°145 (Regolamento
recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 3,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n°109, e successive modificazioni;
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- Legge e regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n°2240 e R.D. 23 maggio 1924,
n°827, e successive modificazioni ed integrazioni);

- Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n°34 - Regolamento per
I’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori
pubblici;

- la legge 19 marzo 1990, n°55 antimafia (modifica e disciplina appalti e subappalti),
per la parte ancora in vigore;

- le vigenti norme in materia d’impianti di produzione calore (legge 13 luglio 1966, n
315 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi regolamenti d’esecuzione)
e di risparmio energetico (L. 09/01/91 n°9 e L. 10/01/91 n°10 e successive
modificazioni, integrazioni, e relativi regolamenti d’esecuzione);

- D.P.R. 26 agosto 1993, n°412 - Regolamento recante norme per la progettazione,
I’installazione, I’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4,
della L. 9 gennaio 1991, n°10

- Legge 29 dicembre 2006 n°311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia™

- Decreto Ministeriale del 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per I’edilizia
scolastica.

- Le disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alla legge
13 settembre 1982, n°646 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento di cui alla legge 10 maggio
1976, n°319 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Il DPR 24 luglio 1996, n°503 riguardante il “Regolamento recante norme per
I’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici®;

- D.M. 14 giugno 1989, n°236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
I’accessibilita, I’adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

- Legge Regione Lombardia 20 Febbraio 1989, n°6 - Norme sull’eliminazione delle
barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

- Le direttive 89/391/CEE del Consiglio 12.06.89, 92/57/CEE del Consiglio
24/06/1992 e le relative normative nazionali di recepimento, entrambe sui “Piani di
sicurezza”.

- La legge 1 marzo 1968, n°186 riguardante le disposizioni concernenti la produzione
di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed
elettronici e successivi aggiornamenti.

- Le norme CEI per la conformita alla legge 186/68.

- Le norme UNI relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalita di
posa ed ai collaudi.

- Le prescrizioni del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

- Le prescrizioni dell’ISPESL.

- Le leggi regionali, le normative comunali, i regolamenti edilizi.

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del. 22/01/2008 n°37 -
Regolamento concernente I’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n°248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici. -
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n°61.

Committente: Politecnico di Milano



Area Tecnico Edilizia pag.7
Servizio Adeguamento Normativo

- Legge n°791 del 18 ottobre 1977 (G.U. n°298 del 21/11/77) — Garanzie di sicurezza
del materiale elettrico.

- Legge 18 ottobre 1977 n°791 e successivi Decreti Ministeriali del 1/10/1979,
1/8/1981, 25/9/1981, 13/3/1987 e 13/6/1989, concernente I’attuazione delle
direttive del Consiglio delle Comunita Europee (n°73/23 CEE), relativa alle
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato per tensioni
comprese tra 10 e 1000 volt in c.a. e 75 e 1500 in c.c. e successivi aggiornamenti.

- Norme del Comitato Elettronico Italiano relative all’esecuzione degli impianti
richiesti, in quanto applicabili.

- Raccomandazioni dell’ ASL e dell’ispettorato del lavoro.

- Norme e prescrizioni della societa distributrice dell’energia elettrica.

- Norme e prescrizioni della societa concessionaria dei telefoni.

- Tabelle di unificazione UNI-CEI-UNEL.

- Legge 5/11/1971 n°1086 — Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica;

- D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni™: Sicurezza, Azioni sulle
costruzioni, Progettazione per azioni sismiche.

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n°81 - Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro
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ART. 2

OGGETTO DELL’APPALTO

L appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di tutte le provviste e
mezzi d’opera, la fornitura ed installazione di tutti i materiali, apparecchiature e impianti necessari
per la ristrutturazione e riqualificazione dei piani 5° e 6° dell’ala aule dell’edificio 14 — Nave
dell’area Bonardi del Politecnico di Milano.

Negli articoli del presente contratto con la dizione “committente” ovvero “ente appaltante” ovvero
“amministrazione appaltante” s’intende il Politecnico di Milano, mentre con le dizioni
“appaltatore”, “ditta”, o “impresa” s’intende la ditta o impresa aggiudicataria dell’appalto stesso.

Le indicazioni del presente contratto, il capitolato speciale d’appalto, i disegni e gli elaborati di
progetto, le relazioni e le descrizioni tecniche, le specifiche tecniche allegate forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d’esecuzione delle opere oggetto del
contratto.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare
atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I’Appaltatore dichiara di essere a perfetta
conoscenza.

Fanno inoltre parte dell’ Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli

apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
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ART. 3
ELENCO CATEGORIE DI LAVORI

Con riferimento all’importo contrattuale, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da
realizzare, risulta riassunta nel seguente prospetto

CATEGORIE DI LAVORAZIONE OMOGENEE

n° CATEGORIA TOTALE %
OGO01 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
01 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €41.586,34
02 | MASSETTI € 31.244,58
03 | PAVIMENTI € 65.007,09
04 | MURATURE-DIVISORI €09.264,42
05 | OPERE DA FALEGNAME €22.479,11
06 | OPERE DA FABBRO €19.816,85
07 | OPERE DA VERNICIATORE €34.528,12
08 | CONTROSOFFITTI €73.918,86
09 | ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 15.000,00
IMPORTO TOTALE O0OGO01 - EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI €312.84537| 69,52
OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI
E TELEVISIVI
10 | RIMOZIONI E VERIFICHE €14.720,76
11 | DISRIBUZIONE € 26.837,92
12 | TERMINALI €1.171,76
13 | CORPI ILLUMINANTI € 69.862,29
14 | DATI/FONIA €21.931,50
15 | IMPIANTI SPECIALI €2.630,40
IMPORTO TOTALE OS30 - IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E €137.15,63| 30,48
TELEVISIVI

IMPORTO TOTALE € 450.000,00
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA € 25.000,00
IMPORTO A BASE D’ASTA € 425.000,00
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Riepilogando:
TOTALE GENERALE (lavorazioni) EURO 425.000,00

di cui quale quota parte di oneri diretti per la sicurezza contemplata all’interno dei prezzi delle
singole specifiche lavorazioni previste in progetto (non soggetti a ribasso).EURO 10.000,00

a cui si aggiungono oneri specifici per la sicurezza per gli approntamenti previsti specificamente

per la sicurezza del cantiere nel Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso). EURO 15.000,00
TOTALE IMPORTO DELL’APPALTO (a base d’asta) EURO 450.000,00
di cui soggetti a ribasso EURO 425.000,00
e di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso EURO 25.000,00
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ART. 4
FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le caratteristiche generali e le prescrizioni tecniche per la realizzazione dell’intervento sono
dettagliatamente riportate negli elaborati grafici di progetto e nel Capitolato Speciale d’Appalto
comprendente le specifiche tecniche che si intendono allegati e facenti parte integrante del
presente contratto.

I documenti di progetto di cui al comma 3 vengono verificati ed accettati dall’appaltatore e da esso
ritenuti sufficientemente esplicativi per la valutazione, senza alcuna limitazione, dell’oggetto
dell’appalto. S’intende percio compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato in
tali documenti ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che saranno eseguite a
perfetta regola d’arte, finite in ogni parte e risulteranno atte allo scopo a cui sono destinate, scopo
del quale I’appaltatore dichiara d’essere a perfetta conoscenza.

I documenti di progetto sono i seguenti (si riportano unicamente i documenti ed elaborati di
progetto contrattuali):

ELENCO ELABORATI
Elaborati descrittivi
00|EG|00|Elenco elaborati Elaborati Generali
01|EG|01|Relazione generale Elaborati Generali
02|EG|02|Schema di contratto Elaborati Generali
03|EG|03|Cronoprogramma dei lavori Elaborati Generali
04|[EG|04/|Piano di sicurezza e coordinamento Elaborati Generali
05|EG|05|Fascicolo tecnico dell’opera Elaborati Generali
06|EG|06|Capitolato speciale d’appalto Elaborati Generali|
07|EG|07|Elenco prezzi unitari Elaborati Generali|
08/EG|08|Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera Elaborati Generali
Elaborati Grafici

09|EG|09|Planimetria generale 1:500Elaborati Generali
10|[EG|10[Piano quinto — Pianta e sezioni - Stato di fatto 1:100[Elaborati Generali
11/EG|11|Piano sesto — Pianta e sezioni - Stato di fatto 1:100|Elaborati Generali
12|0C|01|Piano quinto — Pianta e sezioni - Demolizioni 1:100{ Opere Civili
13|0C|02|Piano sesto — Pianta e sezioni - Demolizioni 1:100, Opere Civili
14|0C|03|Piano quinto — Pianta e sezioni - Nuove costruzioni 1:100] Opere Civili
15|0C|04|Piano sesto — Pianta e sezioni - Nuove costruzioni 1:100] Opere Civili
16|0C|05[Piano quinto — Pianta e sezioni - Progetto 1:100{ Opere Civili
17/0C|06|Piano sesto — Pianta e sezioni - Progetto 1:100, Opere Civili
18|0C|07|Piano quinto — Controsoffitto - Progetto 1:100] Opere Civili
19|0C|08|Piano sesto — Controsoffitto - Progetto 1:100, Opere Civili
20| IE |01|Pianta piano quinto 1 Stato di fatto e rimozioni 1:50 | Impianti Elettrici
21| IE |02|Pianta piano quinto 2— Stato di fatto e rimozioni 1:50 | Impianti Elettrici
22| IE |03|Pianta piano sesto 1- Stato di fatto e rimozioni 1:50 | Impianti Elettrici
23| IE |04|Pianta piano sesto 2— Stato di fatto e rimozioni 1:50 | Impianti Elettrici
24| IE |05|Sezione - Stato di fatto e rimozioni 1:50 | Impianti Elettrici
25| IE |06|Pianta piano quinto 1- progetto 1:50 | Impianti Elettrici
26| IE |07|Pianta piano quinto 2— progetto 1:50 | Impianti Elettrici
27| IE |08|Pianta piano sesto 1— progetto 1:50 | Impianti Elettrici
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28| IE |09Pianta piano sesto 2— progetto 1:50 | Impianti Elettrici
29| IE |10|Pianta piano quinto — illuminazione - progetto 1:50 | Impianti Elettrici
30| IE |11|Pianta piano sesto — illuminazione - progetto 1:50 | Impianti Elettrici
31| IE |12|Sezioni - progetto 1:50 | Impianti Elettrici
32| IE [13|Schemi quadri elettrici esistenti Impianti Elettrici
33| Sl |01|Planimetria esterna e layout di cantiere 1:500 Sicurezza

34| S1 |02|/Area di cantiere Sicurezza

ART.5
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto & determinato a corpo.

L’importo a base d’asta ammonta ad
€ 450.000,00 (diconsi euro quattrocentocinquantamila/00).

In particolare

€ 425.000,00 (diconsi euro quattrocentoventicinquemila/00), sono soggetti a ribasso d’asta ed €
25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00) sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta ai sensi dell’art. 131 della D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

Per quanto concerne gli oneri per la sicurezza, stimati complessivamente in

€ 25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00),

€ 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) sono oneri specifici per la sicurezza, cioé necessari per
gli approntamenti previsti specificamente per la sicurezza del cantiere nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed

€ 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) sono oneri diretti per la sicurezza cioé ricompresi
all’interno dei prezzi delle singole categorie di lavorazioni previste in progetto e necessari alla
realizzazione di apprestamenti per I’esecuzione delle lavorazioni stesse in sicurezza.

Il prezzo contrattuale é fisso ed invariabile (secondo quanto specificato all’art. 53 quarto comma
del D.Lgs. n°163 del 12 aprile 2006), e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere,
anche se non espressamente previsto dal presente schema di contratto e dagli allegati Capitolato
Speciale d’Appalto ed elaborati di progetto, ma comungue necessario a dare compiute ed eseguite
a regola d’arte le opere appaltate.

ART. 6
PENALI PER RITARDI

L’ Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo
il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra sottostare ad
una penale pecuniaria stabilita nella misura dello 1 (uno) per mille dell’ammontare netto
dell’appalto per ogni giorno di ritardo.
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L’ammontare della penale verra dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto
oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determina un importo massimo della penale superiore
al 10% dell’ammontare netto dell’appalto il contratto e da considerarsi risolto.
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ART. 7

CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto.

La consegna dei lavori potra essere effettuata anche subito dopo I’aggiudicazione dell’appalto, ed
in pendenza della regolare stipulazione del contratto, sotto le riserve di legge vigenti.

Gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento
gia eseguito dalla Stazione appaltante sono a carico dell’ Appaltatore.

Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’ Appaltatore, picchetti,
capisaldi, sagome, termini, ovungue si riconoscano necessari.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei Lavori fissa una nuova
data.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio
con I’ Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data
del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del
verbale di consegna dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all’appaltatore, ove questa lo richieda.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) l’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti
di sagome e capisaldi;

b) I’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso
all’ Appaltatore per I’esecuzione dei lavori;

c) dichiarazione che I’area oggetto dei lavori € libera da persone e cose e che lo stato
attuale é tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nell’esecuzione dei lavori I’Appaltatore deve garantire che non vengano mai a mancare
I’accessibilita e la possibilita di regolare funzionamento degli edifici e degli spazi attivi del
Dipartimento. Sara necessaria ed essenziale a tal fine una puntuale programmazione degli
interventi con la D.L. e gli utenti al fine di evitare che vengano sospese le diverse attivita presenti
negli stessi.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei
Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale
consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere
dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennita da corrispondersi.
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N.B.: alcuni locali (aule B5.1a e B5.1b) saranno consegnati all’Appaltatore solo per il tempo
necessario all’esecuzione degli interventi previsti all’interno. La data di consegna degli spazi
sara stabilita dal Politecnico di Milano e I’Appaltatore non potra o richiedere maggiori oneri
per la consegna differenziata.

ART. 8

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA LAVORI

Il tempo utile per I’esecuzione complessiva dei lavori oggetto del presente appalto e di n°90
(novanta) giorni naturali e consecutivi.

N.B.: il tempo utile per I’esecuzione dei lavori decorrera dalla data della consegna e non sara
in alcun modo modificato per la consegna parziale degli spazi dei locali aule B5.1a e B5.1b di
cui al paragrafo precedente.

Entro 7 giorni dalla data di consegna I’appaltatore dovra presentare alla direzione lavori un
dettagliato programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale dovra strettamente attenersi
durante tutto lo svolgimento dell’opera, programma che dovra essere eseguito sulla base del
Cronoprogramma parte integrante del presente contratto.

In mancanza di detto programma esecutivo dei lavori I’appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie
fasi di lavoro secondo I’ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che cio costituisca
motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il committente, di concerto con la direzione lavori, si riserva
inoltre la facolta di apportare modifiche al programma predisposto dall’appaltatore, senza che per
questo I’appaltatore stesso possa richiedere compensi aggiuntivi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Per quanto riguarda i lavori delle specializzazioni impiantistiche, e per le opere o parti di esse che
per loro natura lo richiedano, nel tempo utile contrattuale per I’ultimazione si intende compreso il
tempo necessario per la messa a punto e la taratura degli stessi impianti e I’effettuazione delle
prove funzionali finali.

Committente: Politecnico di Milano



Area Tecnico Edilizia pag.16
Servizio Adeguamento Normativo

ART. 9

OBBLIGHI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Viene fatto obbligo all’appaltatore d’essere sempre reperibile e disponibile all’esecuzione di
lavori di qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

L’ appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni del presente contratto, del capitolato speciale,
degli elaborati d’appalto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state effettuate a termine di contratto o
secondo le migliori tecniche ed i materiali e le apparecchiature non fossero adeguate e
corrispondenti alle finalita del lavoro, la direzione dei lavori ordinera all’appaltatore i
provvedimenti necessari per [I’eliminazione delle irregolarita, salvo e riservato il
riconoscimento all’amministrazione appaltante degli eventuali danni.

L appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini
della direzione dei lavori, sia che esse riguardino il modo d’esecuzione dei lavori stessi, sia che
riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

ART. 10
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre essere conformi alla specifica normativa del capitolato speciale
d’appalto nonche degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali
d’uso piu generale, I’Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 20 giorni
prima dell’inizio dei lavori specifici relativi alle lavorazioni di cui trattasi, ottenendo
I’approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture sono definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente schema di contratto;

b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente schema di contratto;

C) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del capitolato speciale d’appalto.
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Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I’ Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ne sia riconosciuta I’idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore e obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente schema di contratto o dalla
Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente
verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I’ Appaltatore sara
tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare
alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in
rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che
I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

ART. 11

ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei
Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e
regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale,
le norme UNI, CNR, CElI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore)
dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell’inizio dei
lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive
contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle
caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.
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L’Appaltatore & tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata
campionatura delle parti costituenti I’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di
certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate
dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti
richiesti.

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o
parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che
I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per I’opera e le sue parti.

Durante I’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e
delle opere murarie relative, I’ Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa
vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente
capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od
indirettamente, imperfezioni riscontrate durante I’installazione od il collaudo ed ogni altra
anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale
carico e spese dell’ Appaltatore.

ART. 12

PROVVISTE FATTE DIRETTAMENTE PER CONTO DELL’ENTE APPALTANTE

L’amministrazione tramite il direttore dei lavori si riserva la facolta di fare direttamente
provviste relative ai lavori appaltati per le quali non esista la corrispondente voce nell’elenco
prezzi. L’appaltatore, dietro ordine scritto del direttore dei lavori e liquidazione a cura del
medesimo, dovra pagare direttamente il corrispettivo al fornitore.

L’ammontare delle anticipazioni ordinate all’appaltatore non potra superare complessivamente
il 5% dell’importo netto del contratto, a meno che I’appaltatore vi consenta.

Il rimborso verra effettuato con la prima rata d’acconto successiva alla presentazione da parte
dell’appaltatore delle fatture quietanziate.

Qualora I’amministrazione dovesse disporre per la provvista di materiale in sostituzione di altri

forniti dall’appaltatore e non corrispondenti alle prescrizioni, I’importo dei materiali acquistati
dall’amministrazione verra addebitato all’appaltatore in base all’effettivo prezzo.
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TITOLO Il - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

ART. 13

SOSPENSIONI RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Nel caso di circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei
Lavori puo ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e
I’imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Nel caso di sospensione derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore i termini di
ultimazione si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori puo disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei
lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, il quale redige un verbale di
ripresa dei lavori, non appena cessate le cause della sospensione. Detto verbale é firmato
dall’ Appaltatore ed inviato al Committente.

Nel verbale di ripresa dei lavori il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine
contrattuale.

Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare andamento dei lavori,
I’appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.

Salvo quanto previsto dal Capitolato generale per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute
giustificate, saranno concesse dall’Appaltante purché le domande pervengano, pena la
decadenza, prima della data fissata per I’ultimazione dei lavori.
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ART. 14

SOSPENSIONI DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei
lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per tali sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera
alcun compenso o indennizzo all’appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi
di ultimazione dei lavori prevista dal contratto.

ART. 15
VARIAZIONE DEI LAVORI

Il Committente si riserva la pit ampia facolta d’apportare modifiche di qualsiasi genere, nel
rispetto del mantenimento sostanziale della natura dei lavori commessi, al progetto originale
durante il corso dei lavori; le modifiche e variazioni potranno riguardare anche la completa
eliminazione di alcune opere ovvero I’aggiunta di altre, cosi come potra essere facolta dell’ente
appaltante il provvedere allo scorporo eventuale dall’appalto della fornitura di alcuni materiali
0 apparecchiature riservandone all’appaltatore la messa in opera.

In tutti i casi di cui al comma precedente, I’appaltatore non potra da questo trarre ragione per
chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, diversi da quelli pattuiti in
contratto.

Variazioni o addizioni al progetto possono essere introdotte su disposizione del Direttore e
preventivamente approvate dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
all’articolo 132 del D.lgs n°163/2006.

Nessuna variazione o addizione puo essere introdotta al progetto accettato dall’appaltatore. Nel
caso di lavori eseguiti senza autorizzazione, questi non verranno pagati e sara a carico
dell’appaltatore, secondo le disposizioni del direttore lavori, la rimessa in pristino dei lavori
eseguiti in difformita alle prescrizioni di progetto, salvo diversa valutazione del responsabile
del procedimento.
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Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore lavori per risolvere aspetti di
dettaglio che siano contenuti nei limiti di importo fissati nell’art. 132 comma 3 del D.lgs
n°163/2006 per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Il Committente durante I’esecuzione dei lavori, puo sempre ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto
nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 12 del Capitolato generale d’appalto

TITOLO 11l - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

ART. 16

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al capitolato generale ed al capitolato speciale all’appaltatore competono,

con le conseguenti responsabilita anche gli oneri per:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al
Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto
all’art. 89 D. Lgs. n°81 del 2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio
del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I’esecuzione dei lavori,
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli;

- predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa
illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di
cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto
previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale
illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;

- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di
acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del
suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;

- provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le
indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al
Progettista, al Direttore dei Lavori;
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- provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere
in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

- provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., schizzi, elenchi materiali, schede di lavorazione,
schemi di officina, ecc.);

- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le
cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati,
delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I’esecuzione delle opere;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I’eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme
di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto,
integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che
I’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;

- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in
consegna dal Direttore dei Lavori;

- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in
conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla
eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla
confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del
calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;

- prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito
dell’impresa;

- promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi € misure predeterminati;

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi
igienici, docce, ecc.);

- assicurare:

* il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
* la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

* le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

* il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare

« situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

* la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
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* il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti

e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal

» Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente
alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della
sicurezza,;

- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante
nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di
sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

* le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle
immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del
cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese
secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n°81/2008;

 le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari

e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
sicurezza e coordinamento;

- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle
imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente Appalto;

- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I’esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale;

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal

mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente

all’ Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore e I’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di
esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I’ Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.
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Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti,
I’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli
accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le
abituali buone regole di lavoro.

L’ appaltatore & responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento alle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere oggetto del presente appalto, restando
esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente contratto e dei relativi allegati sono
da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne
limita né riduce comunque la responsabilita.

L appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall’ente appaltante o da terzi
in dipendenza dell’esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia
I’ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante I’obbligo dell’appaltatore
stesso di ottemperare agli ordini che la direzione dei lavori avra emanato.

L’ appaltatore € altresi tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell’opera e del
comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per I’esecuzione dei
lavori.

Con riferimento alla Circolare INPS, INAIL Casse Edili del 25/07/2005 avente per oggetto:
“Rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva) in Edilizia INPS —
INAIL — Casse Edili — Testo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
nota n°230/segr. del 12/07/2005, I’appaltatore & tenuto a richiedere il rilascio del D.U.R.C. ed
a consegnarlo alla stazione appaltante durante I’esecuzione dei lavori nei seguenti casi:

- verifica a seguito aggiudicazione;

- pagamenti Stati d’Avanzamento;

- collaudo e pagamento saldo finale.

Il D.U.R.C. potra essere richiesto dal Direttore dei Lavori in ogni momento dello svolgimento
dei lavori.

ART. 17
PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori
anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere
formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e

protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’ Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei
danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- I regolamenti in vigore in cantiere;
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- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore
per I’esecuzione;

- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’ Appaltatore saranno formati, addestrati e informati
alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’ Appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’ Appaltatore responsabilita, sia in via

penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al

personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ART. 18

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TECNICO DI
CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato,
regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da
eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo, curi lo
svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita
dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilita:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato
contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

- vietare I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione

delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

ART. 19

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI AUTONOMI E
DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti

responsabilita:

—  rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del
Direttore tecnico dell’ Appaltatore;
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- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

- informare I’ Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti
dalle proprie attivita lavorative.

ART. 20
DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli € obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle
prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione; e tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero
incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; & inoltre tenuto a vietare
I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’ Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

ART. 21

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi alle categorie interventi I’appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori stessi.

Conseguentemente, come specificato nell’art. 118 comma 6 del D. Lgs n°163 del 2006,
I’appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici devono trasmettere
all’amministrazione appaltante:

a) Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
consegna, la documentazione d’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici inclusa la cassa edile;

b) Successivamente e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dai contratti collettivi.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.
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L appaltatore si obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e
dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

L appaltatore € responsabile in rapporto all’amministrazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino I’ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore
dei Lavori o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, I’amministrazione appaltante
comunichera all’impresa e, se del caso, anche all’ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata
e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra |’appaltatore non pud opporre
eccezioni di sorta all’amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L appaltatore é rigorosamente tenuto all’osservanza della vigente normativa per la prevenzione
degli infortuni e I’igiene del lavoro.

ART. 22
SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categorie appartengono, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte
subappaltabile, non puo superare il 30%. E’ comunque vietato subappaltare opere specialistiche
laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale
dei lavori, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni.

E’ fatto divieto assoluto all’ Appaltatore di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte
dei lavori compresi nell’appalto in mancanza di specifica autorizzazione scritta
dell’Amministrazione appaltante, pena il diritto della stessa Amministrazione alla risoluzione
del contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa.
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L’autorizzazione specifica all’affidamento in subappalto o in cottimo potra essere rilasciata
dall’Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, solo qualora sussistano le condizioni previste
dalla legislazione vigente con riferimento soprattutto all’art. 118, comma 2 del D. Igs e art. 141
DPR n°554/99:

- che i concorrenti all’atto dell’offerta o I’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera,
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

- che I’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I’appaltatore, trasmetta altresi la documentazione necessaria a dimostrare il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, e
sufficiente per eseguire i lavori pubblici, I’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;

- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive
modificazioni.

L’Amministrazione si riserva la facolta di imporre all’appaltatore la rescissione del/dei
contratto/i di subappalto qualora:

il subappaltatore o cottimista non provvedesse agli adempimenti di sua spettanza previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa;

il subappaltatore o cottimista, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, risultasse
incompetente o indesiderabile.

Nel caso di provvedimento come sopra indicato, I’ Appaltatore non avra diritto per questo ad
alcun indennizzo, risarcimento o proroga sui tempi di esecuzione dell’appalto.

In ogni caso I’Appaltatore restera unico responsabile, a tutti gli effetti, dei lavori e forniture
oggetto del subappalto o cottimo.

L’Appaltatore € obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti via via dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il subappaltatore o il cottimista
non vengano tempestivamente pagati, la stazione appaltante provvede, sulla base del contratto
di subappalto o di cottimo, ad effettuare i pagamenti detraendone I’importo dalla contabilita
principale.

Sono da considerarsi subappalti tutti i sub-contratti riguardanti attivita svolte che richiedano
I’impiego di manodopera in cantiere di qualsiasi importo.

Fanno eccezione le forniture con posa e i noli a caldo se di importo inferiore al 2% dell’importo
del contratto 0 a € 100.000,00 (se il 2% dell’importo del contratto di appalto & superiore a €
100.000,00), qualsiasi sia I’incidenza della manodopera e le forniture con posa e i noli a caldo se
di importo superiore al 2% dell’importo del contratto 0 a € 100.000,00 (se il 2% dell’importo del
contratto di appalto é superiore a € 100.000,00) purché I’incidenza del costo della manodopera sia
inferiore al 50% dell’importo del sub-contratto (art.118 c.11 del D. Lgs. 163/2006).
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Ogni attivita differente da quanto riportato al periodo precedente, pud essere svolta in cantiere da
sub-contraenti solo previa autorizzazione del Politecnico di Milano.

Nel caso di forniture con posa o di noli a caldo che non si configurano come subappalto, nonché
nel caso di forniture e servizi, le attivita sub-affidate possono essere eseguite dal sub-affidatario
previa comunicazione, ex comma 11 dell’art.118 del D. Lgs 163/2006, al Politecnico di Milano di:

- nome del sub-contraente

- importo del contratto

- oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle tipologie di sub-contratto e del regime a cui
sono soggette.

SUB-CONTRATTO IMPORTO/CONDIZIONE REGIME
Forniture Qualsiasi Comunicazione sub-contratto
Servizio Qualsiasi Comunicazione sub-contratto
Fornitura con posa <2% importo contrattuale o | Comunicazione sub-contratto

100.000,00 € (se il 2% é
>100.000,00 €)
Nolo a caldo <2% importo contrattuale o | Comunicazione sub-contratto
100.000,00 € (se il 2% é
>100.000,00 €)
Fornitura con posa >2% importo contrattuale o | Comunicazione sub-contratto

100.000,00 € (se il 2% é
>100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera <50%

Nolo a caldo >2% importo contrattuale o | Comunicazione sub-contratto
100.000,00 € (se il 2% é
>100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera <50%

Fornitura con posa >2% importo contrattuale o | Richiesta subappalto
100.000,00 € (se il 2% é
>100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera >50%

Nolo a caldo >2% importo contrattuale o | Richiesta subappalto
100.000,00 € (se il 2% é
>100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera >50%

Lavoro Qualsiasi Richiesta subappalto

A fini di una corretta e chiara gestione delle attivita in cantiere e dei contratti di subappalto e sub-
affidamenti, si riporta di seguito I’elenco della documentazione da allegare alla richiesta di
subappalto o alla comunicazione di sub-contratto.
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SUBAPPALTO

Condizione perché si possa richiedere il subappalto & che I’ Appaltatore all’atto dell’offerta abbia
indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intende subappaltare (art.118 c.2 lett. a) del D. Lgs 163/2006).

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

- Richiesta di autorizzazione al subappalto al Politecnico di Milano firmata dal
Rappresentante Legale (o Titolare o Procuratore Legale) della Impresa appaltatrice (da
consegnare almeno 20 giorni prima dell’inizio previsto dei lavori subappaltati), in cui
sono indicati:

0 Nome del subappaltatore
0 Oggetto del contratto
o Importo del contratto

- Contratto (o Schema di contratto) di subappalto (art.118 c.2 lett. b) del D. Lgs
163/2006) firmato da Impresa Appaltatrice e Impresa subappaltatrice (con timbri). I
contratto dovra riportare I’identificazione chiara e determinata I’oggetto del subappalto
e I’importo contrattuale.

L’importo contrattuale deve essere non minore dell’importo di contratto
dell’ Appaltatore per le stesse prestazioni ulteriormente ribassato del 20% (art.118 c.4
del D. Lgs 163/2006). Al fine di rendere piu agevole la verifica, fare riferimento allo
schema di contratto, al computo metrico di progetto o allegare le verifiche alla
richiesta.

Nel contratto dovra essere esplicitato I’importo per la sicurezza che dovra essere per
intero corrisposto al subappaltatore (art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006), pena la nullita
del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile (art.26 ¢.5. del D. Lgs
81/2008).

Nel contratto dovra essere indicata la quantita di manodopera stimata (in % o importo)
per le verifiche di cui al c. 6 bis dell’art.118 del D. Lgs 163/2006.

Si sottolinea che I’art.1, comma 1, della Legge 23/10/1960 n°1369 stabilisce che é
vietato all’Imprenditore affidare in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a
societa cooperative 0 ad artigiani, I’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante
impiego di manodopera, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le
prestazioni si riferiscono.

- Copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.39 c.1. del D. Lgs 163/2006 e
art.26 c.5. del D. Lgs 81/2008) (con dicitura antimafia se I’importo del contratto di
subappalto e superiore a €. 154.937,07) in corso di validita alla data di consegna della
richiesta (risalente al massimo a 180 gironi prima).

- Dichiarazione rilasciata in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445,
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.38
c.1. lett. 1) del D. Lgs 163/2006) in conformita all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n°68.

- Certificato generale del casellario giudiziale (o dichiarazione sostitutiva dello stesso
rilasciata in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445) relativo a tutti
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza della Societa e al direttore
tecnico (art.38 c.3 del D. Lgs 163/2006).
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- Certificato dei carichi pendenti (o dichiarazione sostitutiva dello stesso rilasciata in
conformita alle disposizione del D.P.R. 28/12/2000 n°445) relativo a tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza della Societd e al direttore
tecnico(art.38 c.1. del D. Lgs 163/2006).

- Documenti di qualificazione (art.38 c.1. del D. Lgs 163/2006) previsti dall’art.28
DPR 34/2000 (per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00) o attestazione SOA
(per i lavori di importo superiore a € 150.000,00).

e < £ 150.000,00: Dichiarazione rilasciata in conformita alle disposizioni del D.P.R.
28/12/2000 n°445 che:

o I’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto

o il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente € non inferiore al
15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente

o I’Impresa e dotata di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire
corredata di idonea documentazione comprovante.

e > £ 150.000: Dichiarazione rilasciata in conformita alle disposizione del D.P.R.
28/12/2000 n°445 di essere in possesso dell’attestazione SOA o copia conforme
dell’attestazione.

L attestazione SOA e sufficiente a garantire la qualificazione per importi inferiori ad €

150.000,00.

- Dichiarazione rilasciata in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445 di
regolarita contributiva (art.38 c.3 del D. Lgs 163/2006) o copia conforme del D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarita Contributiva) in corso di validita alla data di
consegna della richiesta (risalente al massimo a 30 gironi prima).

- Modello GAP subappaltatori per subappalti di importo superiore a € 51.645,69 (Art. 2
legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410).

Modello compilato per richiesta D.U.R.C. da parte della stazione appaltante (Art.16 D.

Lgs. 185 2009)

SUB-CONRATTO

Condizione perché si possa comunicare un sub-contratto ai sensi del ¢.11 del D. Lgs 163/2006 ¢
che sia relativo ad una fornitura, un servizio, una fornitura con posa o un nolo a caldo; se la
fornitura con posa o il nolo a caldo sono di importo superiore al 2 % dell’importo di contratto o a
100.000 € (qualora il 2 % sia superiore a 100.000 €) I’incidenza dell’importo della manodopera
deve essere inferiore al 50% dell’importo del subcontratto.

ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA COMUNICAZIONE SUB-
CONTRATTO
- Comunicazione al Politecnico di Milano firmata dal Rappresentante Legale (o
Titolare o Procuratore Legale) della Impresa appaltatrice di stipula di subcontratto con
indicazione:
o Nome del sub-contraente
o0 Oggetto del contratto
o Importo del contratto
- Contratto stipulato o ordine controfirmato da Impresa sub-contraente (con timbro). 1l
contratto dovra riportare I’identificazione chiara e determinata I’oggetto del sub-
contratto, I’importo contrattuale.
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L’importo contrattuale deve essere non minore dell’importo di contratto
dell’ Appaltatore per le stesse prestazioni ulteriormente ribassato del 20% (art.118
c.4 del D. Lgs 163/2006). Al fine di rendere piu agevole la verifica, fare riferimento
allo schema di contratto, al computo metrico di progetto o allegare le verifiche alla
richiesta.

- Copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.39 c.1. del D. Lgs 163/2006 e
art.26 c.5. del D. Lgs 81/2008) (con dicitura antimafia se I’importo del contratto di
subappalto e superiore a € 154.937,00) in corso di validita alla data di consegna
della richiesta (risalente al massimo a 180 gironi prima).

- Modello GAP subappaltatori per sub-contratti di importo superiore a € 51.645,69
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410).

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del
datore di lavoro

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il
documento unico di regolarita contributi

ART. 23
CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

L’esecutore dei lavori alla firma del contratto d’appalto é obbligato a costituire una garanzia
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare netto dell’appalto. Nel caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione e aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il dieci per cento; nel caso in cui il ribasso risulta superiore al 20%,
I’aumento della cauzione e pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%. Tale garanzia va a copertura della responsabilita dell’appaltatore verso il committente per
la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto ivi compreso il
pagamento delle penali.

Tale deposito potra essere costituito anche nei modi previsti dalla Legge 10 giungo 1982 n° 348
e cioé mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L.
12 marzo 1936, n° 375 e successive modifiche e integrazioni, ovvero mediante polizza
assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni secondo la legislazione vigente ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n° 385/93.

Per la validita di tali forme di deposito, I’Istituto garante dovra espressamente dichiarare:
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di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;

di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 C.C.;

di impegnarsi a che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 75 del
Dlgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, preveda espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debito principale e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Pertanto I’Istituto garante si obbliga a
versare all’Ente appaltante, su semplice domanda, senza eccezioni e ritardi, I’ammontare della
somma garantita o della minor somma richiesta dall’Ente, nel termine di 15 giorni stabilito
dalla legge;

di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Lo svincolo della cauzione verra disposto dall’Amministrazione appaltante dopo I’esito
favorevole del collaudo definitivo e della completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali,
secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e
I’acquisizione, da parte dell’Ente appaltante, della cauzione provvisoria a corredo dell’ offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comungue la risarcibilita del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’ Appaltatore. 1l Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

Il Committente puo inoltre richiedere all’ Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso
in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

L’Appaltatore dei lavori € tenuto a stipulare una polizza di assicurazione “Tutti i rischi del
costruttore” che copra il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, eccetto quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza dovra avere i seguenti massimali:

a)  Opere ed impianti permanenti e temporanei: EURO 450.000,00
b)  Opere ed impianti preesistenti: EURO 500.000,00
c)  Costi di demolizione e sgombero EURO  60.000,00

La suddetta polizza, inoltre, dovra altresi coprire le responsabilita civili dell’ Appaltatore per
danni causati da terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a EURO
500.000,00 (cinquecentomila)
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L’ appaltatore trasmette al committente prima della consegna dei lavori copia della polizza
assicurativa.

ART. 24
NORME DI SICUREZZA

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto I’ Appaltatore dichiara:

di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a
garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di
aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di
accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei
noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il
rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di
detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di
forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente
Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste
nel contratto).

Con I’accettazione dei lavori I’ Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione
dei lavori.

Inoltre I’ Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature,
degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro
conformita alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti
necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente,
ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
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ELENCO DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER L’ACCESSO IN CANTIERE

L’elenco della documentazione di seguito riportata deve essere consegnata da qualsiasi

Impresa debba accedere in cantiere, sia essa Appaltatrice, subappaltatrice o sub-contraente

in altra forma.

- Piano Operativo di sicurezza. Tutte le Imprese autorizzate (Appaltatori,
Subappaltatori, sub-contraenti), al fine di poter accedere al cantiere contraente
dovranno presentare, con sufficiente anticipo (10 giorni) per consentire verifica ed
approvazione, il proprio P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), piano di dettaglio
relativo alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

La consegna del P.O.S. di un impresa subappaltatrice 0 sub-contraente deve essere
accompagnata dalla dichiarazione dell’ Appaltatore di congruenza del P.O.S. delle
impresa subappaltatrice rispetto al proprio (art.97 c.3 lett. b) del D. Lgs 81/2008).

- Documentazione di avvenuta denunzia di nuovo lavoro agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici (art.118 c.4 del D. Lgs
163/2006)

- Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili (art.90 c.9 lett. b) del D. Lgs 81/2008)

- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
(art.90 c.9 lett.b) del D. Lgs 81/2008)

- Dichiarazione di avere consegnato il piano di sicurezza e i P.O.S. delle altre
Imprese presenti in cantiere al subappaltatore o sub-contraente (controfirmata dal
subappaltatore o sub-contraente) (art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006)

L’elenco della documentazione di seguito riportata deve essere esibite da qualsiasi Impresa
debba accedere in cantiere, sia essa Appaltatrice, subappaltatrice o sub-contraente in altra
forma.

Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese dovranno esibire al

committente o al responsabile dei lavori almeno (ALLEGATO XVII del D. Lgs 81/2008):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del
D. Lgs n°81/2008 o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente
decreto legislativo;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs
n°81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del
medico competente quando necessario;

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.
Lgs n°81/2008;
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- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria
prevista dal presente decreto legislativo;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’articolo 14 del D. Lgs n°81/2008.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno (ALLEGATO XVII del D. Lgs 81/2008):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto

sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs
n°81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal
presente decreto legislativo;

- documento unico di regolarita contributiva.
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TITOLO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 25
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente
contratto e negli altri atti contrattuali che I’ Appaltatore dovra sostenere per I’esecuzione di tutta
I’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pit completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a
qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o
mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto, dovranno essere
ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le
condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori
di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere
eseguiti a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre,
dell’onere per I’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I’ordine di
arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’ Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in
economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comungue, verificati in contraddittorio con
I’ Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, I’applicazione dell’Elenco prezzi
indicato dai documenti che disciplinano I’appalto.
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ART. 26
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i
materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere
richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei
Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa
vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell’importo a corpo tutte le opere, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di
esse, necessarie per dare I’opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale
definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo, tutti i lavori oggetto del
presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell’importo indicato a corpo senza
esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni
esecutivi, le parti di gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua,
ecc. sia eseguiti direttamente dall’Appaltatore che dalle Societa interessate alle quali
I’ Appaltatore & obbligato a prestare I’assistenza richiesta.

ART. 27

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all’importo dei lavori compensati a corpo, compresi nell’appalto, la distribuzione
percentuale relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente
prospetto:

CATEGORIE DI LAVORAZIONE OMOGENEE

n° CATEGORIA TOTALE %
OGO01 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

01 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €41586,34 | 924
02 | MASSETTI €31.24458 | 694
03 | PAVIMENTI €65.007,09 | 14,45
04 | MURATURE-DIVISORI €9.26442| 2,06
05 | OPERE DA FALEGNAME €2247911| 500
06 | OPERE DA FABBRO €19.816,85| 440
07 | OPERE DA VERNICIATORE €3452812| 767
08 | CONTROSOFFITTI €73.918,86 | 1643
09 | ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA €15.00000 | 333
IMPORTO TOTALE O0OGO01 - EDIFICI CIVILI E €31284537| 6952
INDUSTRIALI 7 ’
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OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI
E TELEVISIVI
10 | RIMOZIONI E VERIFICHE €1472076 | 327
11 | DISRIBUZIONE €26.837,92| 596
12 | TERMINALI €1171,76| 0,26
13 | CORPI ILLUMINANTI €69.862,29 | 1552
14 | DATI/FONIA €21.93150 | 487
15 | IMPIANTI SPECIALI €2.63040| 058
IMPORTO TOTALE OS30 - I[IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E €137.15,63| 30,48
TELEVISIVI

IMPORTO TOTALE € 450.000,00
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA € 25.000,00
IMPORTO A BASE D’ASTA € 425.000,00

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori a forfait ed a misura, potranno variare soltanto con le modalita ed entro i limiti
percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.

L’importo del compenso a forfait deve intendersi fisso ed invariabile.

ART. 28
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere
autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei
Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura e condizionata alla presentazione di appositi
fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con I’indicazione delle
lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita
stipulate per il contratto principale.
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ART. 29
DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo a corpo, al netto del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria dei lavori,
comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera
necessari alla completa esecuzione delle opere cosi come richieste dalle prescrizioni progettuali
e contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente
specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente
schema di contratto e del Capitolato speciale d’appalto.

Nella determinazione dell’importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta offerto,
I’appaltatore riconosce esplicitamente d’aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari
specificati nel contratto e negli altri documenti contrattuali, d’essere a perfetta conoscenza della
natura, delle entita, della destinazione delle opere da eseguire, nonché d’avere effettuato i
necessari sopralluoghi ed accertamenti nelle localita nelle quali i lavori devono svolgersi e
d’averne valutato le relative caratteristiche, possibilita logistiche, vie di comunicazione e di
accessi al cantiere, possibilita d’esercizio del cantiere durante il proseguimento delle attivita nei
locali non interessati dai lavori nonché d’esecuzione di lavorazioni in orari e/o giornate
particolari, I’eventuale necessita d’usare mezzi di trasporto e di movimentazione materiali
commisurati alle esigenze del cantiere e di tutte le altre condizioni che possono influire sullo
svolgimento dei lavori e sull’onere d’esecuzione delle opere, comprese le demolizioni di ogni
tipo in fase di scavo per I’esecuzione delle nuove fondazioni.

Ad integrazione e precisazione di quanto specificato al precedente comma ed in altri articoli
contenuti nel presente di contratto, I’appaltatore dichiara d’aver formulato I’importo a corpo
delle opere offerto considerando che:

1. | documenti di progetto, attentamente verificati ed accettati, individuano chiaramente la
fattibilita e la finalita delle opere da realizzare, finalita delle quali conferma d’essere a perfetta
conoscenza;

2. Le apparecchiature, i materiali e in genere tutti i documenti descritti nelle specifiche
tecniche necessari alla realizzazione delle opere, nessuno escluso, sono adatti alle funzioni
preposte e sono tutti di facile reperibilita e approvvigionamento;

3. L’esame comparato del progetto esecutivo con i risultati delle ispezioni eseguite nei
luoghi dove dovranno svolgersi i lavori e con le informazioni verbali ricevute durante le
ispezioni stesse ha confermato la fattibilita dell’opera e I’esattezza dei dati contenuti nei
documenti di progetto ed ha permesso di valutare esattamente le quantita delle opere da
eseguire e delle forniture occorrenti per il completamento degli interventi previsti;

4. In corso d’opera la direzione dei lavori potra richiedere lievi modificazioni delle
posizioni di apparecchiature, tubazioni e canaline di distribuzione, di scatole di derivazione,
frutti e accessori senza che ci0 comporti variazioni dei prezzi di cui al comma 6 art. 7 del
presente capitolato;

5. Le documentazione tecniche contrattuali sono state ritenute sufficienti per definire le
opere da compiere in ogni loro parte, sia per quanto riguarda i singoli componenti sia per
guanto riguarda I’opera nel suo insieme;

6. L’importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore, si
intende comprensivo anche di tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di
progetto, ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che dovranno essere
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eseguite a perfetta regola d’arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui
sono destinate;

7. L appaltatore pertanto si assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori ed
impreviste difficolta d’esecuzione di cui all’articolo 1664, secondo comma del C.C.;
8. Relativamente alle assistenze murarie alla posa degli impianti tecnici, devono

intendersi compresi in questa voce anche tutti gli oneri derivanti da smontaggi e rimontaggi di
componenti architettoniche ed edilizie (quali controsoffitti, scossaline e profili di
mascheramento ecc.) necessari alla posa degli impianti stessi;

In relazione alle demolizioni devono intendersi a carico dell’impresa anche gli oneri derivanti
dalla rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali quali materassini e/o
pannelli coibenti e guaine per barriera al vapore e/o impermeabilizzanti eventualmente
presenti.

Il ribasso percentuale che I’appaltatore offre di applicare sull’importo a base d’appalto fornito
dall’ente appaltante, determina I’importo a corpo dei lavori. La suddivisione dell’importo
complessivo in categorie d’opere omogenee € fatta esclusivamente per la contabilizzazione dei
lavori.

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria I’esecuzione in corso d’opera, € che non

fossero gia comprese nei documenti di progetto del presente appalto, si fara riferimento ai

seguenti prezziari delle opere edili ed impiantistiche:

- Listino comunale dei prezzi per I’esecuzione di lavori pubblici e manutenzione redatto a
cura del Comune di Milano

- Prezzi informativi dell’edilizia — Impianti elettrici — materiali ed opere compiute — DEI -
Tipografia del Genio Civile

- Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano — Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano

che I’appaltatore dichiara esplicitamente di ben conoscere e che non vengono quindi

materialmente allegati; ai singoli prezzi relativi ad ogni singola voce di lavoro in essi contenuti

verra applicata la stessa percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di gara

sull’importo complessivo dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori verra effettuata secondo le procedure relative ai lavori pubblici.

Non & ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi a norma dell’Art. 133 del D.
Lgs 163/2006.

ART. 30
NUOVI PREZZI

| prezzi relativi ad eventuali opere non previste saranno determinati dal Direttore dei Lavori in
analogia ai prezzi delle opere contrattuali piu simili; se tale riferimento non e possibile, il
nuovo prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i
prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc..
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ART. 31

INVARIABILITA DEI PREZZI

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali
necessari per I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione del
prezzo contrattuale delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di
durata dei lavori; il prezzo a corpo offerto si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la
durata dei lavori.

ART. 32
CONTABILITA DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per I’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare

I’andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento

dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’ Appaltatore e

ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni

dell’ Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il giornale dei lavori sara

compilato dal Direttore dei Lavori che annotera gli ordini di servizio, le istruzioni e le

prescrizioni oltre alle osservazioni che riterra utile indicare. Normalmente durante il corso dei

lavori restera in cantiere, in consegna all’ Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori

verra ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terra a disposizione delle parti contraenti.

| libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovra contenere la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto. Tale
libro dovra essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con
I’Appaltatore sotto la diretta responsabilita del Direttore dei Lavori. Le lavorazioni e le
somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle
necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con
guanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da
parte dell’appaltatore.

Il registro di contabilitd contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalita indicate
dalla normativa di riferimento. L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il
registro e tenuto dal Direttore dei Lavori ed é firmato dall’ Appaltatore, con o senza riserve.

Sommario del registro di contabilita contenente ciascuna partita classificata secondo il

rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la
quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.
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Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e
somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed é
redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata
d’acconto all’ Appaltatore.

| certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori per I’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel
registro di contabilita.

Conto finale e relazione relativa € I’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal
Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le
vicende alle quali I’esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando relativa documentazione
(verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...).

ART. 33
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, sulla base delle
aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto DPR applicate al relativo
prezzo offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto, in proporzione
dell’importo dei lavori eseguiti, I’importo degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

L’ appaltatore ricevera, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di
avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento (su ciascuno dei quali verra applicata la
ritenuta per infortuni dello 0.5%), che potranno essere emessi solo quando I’importo dei lavori
avra raggiunto la cifra minima di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto del
ribasso d’asta per ciascun stato.

Dopo I'ultimazione dei lavori si procedera all’emissione dell’ultimo stato di avanzamento
(corrispondente al finale), qualunque sia I’importo.

Su tali pagamenti saranno effettuate le ritenute di legge.

Il pagamento della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, sara effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice
civile.

Nel caso I’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di
90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante
dispone comungue il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
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ART. 34

CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60
giorni dalla data di ultimazione dei lavori é trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente
per i relativi adempimenti.

Il conto finale e accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le
operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e
riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

ART. 35
ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell’appaltatore dovra essere formulata per iscritto con lettera
raccomandata A.R. entro 15 giorni dal momento dell’insorgenza della controversia ed essere
iscritta nel registro di contabilita dei lavori nelle forme e nei tempi prescritti dal capitolato
generale.

L appaltatore, fatte valere le proprie ragioni con le modalita di cui sopra, restera comunque
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione dei lavori, e non potra
sospendere o ritardare o rifiutarsi di eseguire le opere appaltate od ordinate invocando eventuali
divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilita dei lavori e cio sotto pena di
rivalsa di tutti i danni che potessero derivarne all’ente appaltante.
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ART. 36

CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 117 del D.lgs 163/2006 i crediti derivanti dal presente
appalto non possono formare oggetto di cessione del credito se non previa autorizzazione della
stazione appaltante.

La cessione del credito da parte dell’appaltatore deve essere stipulata attraverso atto pubblico o
scrittura privata autenticata dal quale devono risultare espressamente le generalita del
cessionario e il luogo delle somme cedute.

L’ appaltatore & tenuto a notificare, con lettera raccomandata, alla Stazione Appaltante
I’avvenuta stipula della cessione del credito.

La stazione appaltante potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al presente contratto di appalto.
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TITOLO V- CONTROLLI

ART. 37
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento
dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione
delle opere compiute; ove I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, I’ Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di
pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte;
I’ Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I’ Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente
avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate
per I’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla
precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
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TITOLO VI — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI
COLLAUDO

ART. 38
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’appaltatore dovra comunicare all’ente appaltante, a mezzo raccomandata A.R., la data in cui
ritiene d’avere ultimato i lavori relativi ad ogni singola specializzazione di lavoro
autonomamente realizzabile, ovvero ad ogni singolo lotto funzionale previsto.

A seguito di tale comunicazione, entro 30 (trenta giorni) la direzione dei lavori in
contraddittorio con I’appaltatore provvedera alla verifica provvisoria delle opere e degli
impianti e forniture, tesa ad accertare il fatto che queste, per qualita e quantita, per modalita
d’esecuzione o d’installazione e per prestazioni, corrispondano alle prescrizioni contrattuali. Se
i risultati saranno positivi verra rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori.

In caso contrario verra effettuata regolare verbalizzazione delle manchevolezze o deficienze
riscontrate e verra fissato il termine entro il quale I’appaltatore dovra provvedere alla loro
eliminazione, e comungue entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato
rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti I’avvenuta
esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I’opera si intende consegnata, fermo restando
I’obbligo dell’ Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti. Resta
salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel
caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro
inaccettabile.

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo
definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili
all’ Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto
vale quanto precisato al precedente paragrafo.

ART. 39
DOCUMENTI FINALI

Dopo I'ultimazione dei lavori, in coincidenza della consegna provvisoria delle opere, e quindi
prima del collaudo, dovranno essere forniti all’ente appaltante:

a) | disegni finali di cantiere (progetto “as built”) aggiornati e perfettamente
corrispondenti alle opere realizzate con I’indicazione del tipo e delle marche di tutte
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le apparecchiature e i materiali installati ed il loro posizionamento esatto; di tale
documentazione dovranno essere fornite due copie di cui una riproducibile;

b)  Per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, una
documentazione, in tre copie di cui una riproducibile, perfettamente ordinata con
indice analitico riportante tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e le
istruzioni di funzionamento, installazione, taratura e manutenzione;

c) In tutte le centrali, sottocentrali e cabine saranno forniti ed installati a parete
pannelli con gli schemi dei relativi impianti e apparecchiature; cosi pure ogni
quadro dovra essere dotato del relativo schema dettagliato.

d) Tali schemi e disegni sono in aggiunta a quanto prescritto ai punti a) e b)
precedenti;

e)  Una lista completa delle parti di ricambio con la precisa indicazione di marche, tipo
e riferimento ai disegni di cui al punto a), e con la precisa indicazione del nome e
indirizzo della ditta fornitrice;

f)  Dichiarazione di conformita;

g) Al termine dei lavori I’impresa installatrice e tenuta e rilasciare al committente la
dichiarazione di conformita degli impianti alle norme di cui all’art. 7 del D.M.
37/2008. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’Impresa installatrice e
recante i numeri di partita IVA e d’iscrizione alla camera di commercio, industrie,
artigianato e agricoltura, sara parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati, ove previsto dal progetto;

h)  Certificazioni di corretta installazione e posa degli elementi e materiali ai fini della
prevenzione incendi.

ART. 40

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Avvenuta I’ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in consegna
le opere eseguite senza che cid costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere
stesse.

La data ed eventuali condizioni particolari di tale presa in consegna anticipata dovranno
risultare da apposito verbale che potra anche essere contestuale al certificato finale di
ultimazione dei lavori.

Qualora I’amministrazione appaltante intendesse avvalersi di tale facolta, I’appaltatore dovra
fornire all’ente appaltante, entro la data stabilita per la presa in consegna, tutte le
documentazioni finali prescritte.

L’ente appaltante restera completamente responsabile della conservazione in perfetto stato delle
opere e fornitura prese in consegna anticipata fino all’approvazione del collaudo finale delle
stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere e forniture da parte dell’ente appaltante, e prova
unicamente dell’avvenuta ultimazione dei lavori e non e prova della rispondenza delle opere e
forniture alle caratteristiche prescritte.

L appaltatore rimarra percio pienamente responsabile dei difetti di costruzione e funzionamento
delle opere e forniture che eventualmente venissero riscontrati in seguito all’atto del collaudo
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finale e comunque entro il periodo di garanzia stabilito contrattualmente , e riconosciuti non
derivati dall’uso.

ART. 41
COLLAUDI IN CORSO D’OPERA E COLLAUDO FINALE

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30
giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera) nomina il Collaudatore
con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I’opera sia stata eseguita secondo i termini
ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in
conformitd ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal
Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto
realizzato ai dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dalla legislazione di
settore vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’ Appaltatore, poste nei termini prescritti,
sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sara effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica
provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine,
I’opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dall’art. 141, comma 7, dal D. Lgs n°163/2006 e dell’art. 187 del
DPR n°554/99 é obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalita prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in
generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro.
Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per I’eventuale ripristino delle parti
alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’ Appaltatore.

Della visita di collaudo e redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali
dell’intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i
relativi risultati. 1l processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’ Appaltatore, sono firmati
dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero
difetti di esecuzione imputabili all’ Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione
0 completamento, I’Appaltatore stesso e tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto
prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I’esecuzione dei lavori senza che

I’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente,
addebitandone I’onere all’ Appaltatore.
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Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo
definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili
all’ Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto
vale quanto precisato al precedente paragrafo.

ART. 42
RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche
successivi all’inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di
conformita, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla
collaudabilita del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell’ Appaltatore
e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all’impresa, tenuto conto
delle modalita di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa (in
riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle
imprese).

Qualora I’opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le
modalita ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera I’ Appaltatore dalle responsabilita di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’ Appaltatore che deve firmarlo
entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

ART. 43
PROROGHE

L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate
saranno concesse dall’Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima
della data fissata per I’ultimazione dei lavori.

ART. 44
GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per
lavori particolari, I’ Appaltatore si impegna a garantire I’ Appaltante per la durata di due anni
dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono I’uso e
I’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
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Per lo stesso periodo I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto
di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura
dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori a due anni, queste verranno trasferite all’ Appaltante.

TITOLO VIl - MODALITA DI SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

ART. 45
DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle
cause di forza maggiore, I’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’Appaltatore é tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla
redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
0sservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’ Appaltatore € limitato esclusivamente all’importo
dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

ART. 46
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all’ Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante I’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima
diligenza tecnica ed organizzativa.

| ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative

proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di
subappalti autorizzati.
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L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono
essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’ Appaltatore.

ART. 47
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Politecnico di Milano ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessita di ulteriori adempimenti nei
seguenti casi;
A.  Frode nell’esecuzione dei lavori;
B. Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori riguardo ai tempi di esecuzione
dei lavori;
C. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
D. Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
E. qualora I’'impresa aggiudicataria dovesse cumulare un ritardo la cui penale superi
del 10% I’importo contrattuale;
F.  nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di
gara d’appalto o comunque non autorizzate dall’Amministrazione appaltante.
G. Incaso di morte dell’appaltatore.

Il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento, I’opportunita di procedere alla
risoluzione del contratto. qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta I’emanazione di
un provvedimento definitivo che dispone I’applicazione di una o pitu misure di prevenzione di
cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Nel caso di comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, il direttore dei
lavori invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all’appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei
lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che I|’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
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Qualora, al fuori dei precedenti casi, I’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un
termine, che, salvo i casi d’urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i
lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con I’appaltatore, 0, in sua mancanza, con I’assistenza di due testimoni, gli
effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile
del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora I’inadempimento permanga, la
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto.

Per quanto sopra non previsto in tema di risoluzione del contatto d’appalto, si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 135 e ss. del D.lgs 163/2006.

ART. 48

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione del contratto e competente
il foro di Milano.

ART. 49

DOMICILIO LEGALE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale dell’appaltatore, salvo diversa elezione
stabilita in contratto, s’intende fissato, anche in assenza di un’esplicita dichiarazione, nel luogo
dove I’appaltatore ha la sede principale della propria impresa.

Se, nel corso d’esecuzione del contratto, il domicilio legale viene a mancare, esso s’intende
trasferito, fino a nuova designazione, presso il Municipio del luogo in cui era stabilito ai sensi
del precedente comma.

ART. 50
RAPPRESENTENTANZA DELL’APPALTATORE

L appaltatore deve designare un proprio rappresentante, ed eventualmente un suo sostituto, che
sia idoneo a farne le veci in sua assenza, che abbiano piena responsabilita tecnica ed
amministrativa in merito alla conduzione dell’appalto e siano muniti dei necessari poteri.

ART. 51

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
136, 137 e 138 del D.lgs n° 163/2006.

Committente: Politecnico di Milano



Area Tecnico Edilizia

pag.54
Servizio Adeguamento Normativo

Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2
dell’articolo 94 del regolamento generale.
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