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RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL'EDIFICIO 14 — NAVE DELL'’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI
MILANO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

sett n°1 sett n°2

N°[LAVORAZIONI DURATA

(99)

112)3]4|5(6|7]18]|9]|10|11]|12|13(|14

1 [Allestimento cantiere 2
2 |Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 |Demolizione massetto piano 5° 6
4 |Demolizione massetto piano 6° 6
5 |Demolizioni pareti piano 5° 2
6 |Demolizioni pareti piano 6° 2
7 |Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 |Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 |Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10|Posa strato di polietilene piano 5° 2
11|Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 [Realizzazione massetto piano 5° 4
13|Realizzazione massetto piano 6° 4
14 |Asciugatura massetto piano 5° 30
15|Asciugatura massetto piano 5° 30
16|Revisione infissi 13
17[Verniciatura opere metalliche 13
18|Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19|Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20|Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21|Posa linoleum piano 5° 6
22|Posa linoleum piano 6° 6
23|Posa zoccolini piano 5° 3
24|Posa zoccolini piano 6° 3
25|Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 |Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10




RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL'EDIFICIO 14 — NAVE DELL'’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI
MILANO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

sett n°3 sett n°4

N°[LAVORAZIONI DURATA

(99)

15116]17]18|19(20|21]22]|23|24]|25|26|27|28

1 [Allestimento cantiere 2
2 |Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 |Demolizione massetto piano 5° 6 -
4 |Demolizione massetto piano 6° 6
5 |Demolizioni pareti piano 5° 2
6 |Demolizioni pareti piano 6° 2
7 |Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 |Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 |Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10|Posa strato di polietilene piano 5° 2
11|Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 [Realizzazione massetto piano 5° 4
13|Realizzazione massetto piano 6° 4
14 |Asciugatura massetto piano 5° 30
15|Asciugatura massetto piano 5° 30
16|Revisione infissi 13
17 [Verniciatura opere metalliche 13
18|Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19|Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20|Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21|Posa linoleum piano 5° 6
22|Posa linoleum piano 6° 6
23|Posa zoccolini piano 5° 3
24|Posa zoccolini piano 6° 3
25|Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 |Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10




RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL'EDIFICIO 14 — NAVE DELL'’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI
MILANO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

sett n°5 sett n°6

N°[LAVORAZIONI DURATA

(99)

29(30(31]|32]|33]|34|35]36(37(38|39|40|41]|42

1 [Allestimento cantiere 2
2 |Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 |Demolizione massetto piano 5° 6
4 |Demolizione massetto piano 6° 6
5 |Demolizioni pareti piano 5° 2
6 |Demolizioni pareti piano 6° 2
7 |Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 |Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 |Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10|Posa strato di polietilene piano 5° 2
11|Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 [Realizzazione massetto piano 5° 4
13|Realizzazione massetto piano 6° 4
14 |Asciugatura massetto piano 5° 30
15|Asciugatura massetto piano 5° 30
16|Revisione infissi 13
17 [Verniciatura opere metalliche 13
18|Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19|Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20|Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21|Posa linoleum piano 5° 6
22|Posa linoleum piano 6° 6
23|Posa zoccolini piano 5° 3
24|Posa zoccolini piano 6° 3
25|Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26|Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10




RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL'EDIFICIO 14 — NAVE DELL'’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI
MILANO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

sett n°7 sett n°8

N°[LAVORAZIONI DURATA

(99)

43(44(45(46|47]|148|49|50|51|52|53|54|55|56

1 [Allestimento cantiere 2
2 |Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 |Demolizione massetto piano 5° 6
4 |Demolizione massetto piano 6° 6
5 |Demolizioni pareti piano 5° 2
6 |Demolizioni pareti piano 6° 2
7 |Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 |Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 |Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10|Posa strato di polietilene piano 5° 2
11|Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 [Realizzazione massetto piano 5° 4
13|Realizzazione massetto piano 6° 4
14 |Asciugatura massetto piano 5° 30
15|Asciugatura massetto piano 5° 30
16|Revisione infissi 13
17 [Verniciatura opere metalliche 13
18|Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19|Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20|Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21|Posa linoleum piano 5° 6
22|Posa linoleum piano 6° 6
23|Posa zoccolini piano 5° 3
24|Posa zoccolini piano 6° 3
25|Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26|Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10




RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL'EDIFICIO 14 — NAVE DELL'’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI
MILANO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

sett n°9 sett n°10

N°[LAVORAZIONI DURATA

(99)

57|58|59|60|61]|62|63]64[65(66|67|68|69]|70

1 [Allestimento cantiere 2
2 |Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 |Demolizione massetto piano 5° 6
4 |Demolizione massetto piano 6° 6
5 |Demolizioni pareti piano 5° 2
6 |Demolizioni pareti piano 6° 2
7 |Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 |Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 |Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10|Posa strato di polietilene piano 5° 2
11|Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 [Realizzazione massetto piano 5° 4
13|Realizzazione massetto piano 6° 4
14 |Asciugatura massetto piano 5° 30
15|Asciugatura massetto piano 5° 30
16|Revisione infissi 13
17 [Verniciatura opere metalliche 13
18|Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19|Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20|Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21|Posa linoleum piano 5° 6
22|Posa linoleum piano 6° 6
23|Posa zoccolini piano 5° 3
24|Posa zoccolini piano 6° 3
25|Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26|Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10




RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL'EDIFICIO 14 — NAVE DELL'’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI
MILANO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

sett n°11 sett n°12

N°[LAVORAZIONI DURATA

(99)

71| 72| 73| 74|75]|76|77]78[79(80|81]|82]|83|84

1 [Allestimento cantiere 2
2 |Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 |Demolizione massetto piano 5° 6
4 |Demolizione massetto piano 6° 6
5 |Demolizioni pareti piano 5° 2
6 |Demolizioni pareti piano 6° 2
7 |Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 |Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 |Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10|Posa strato di polietilene piano 5° 2
11|Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 [Realizzazione massetto piano 5° 4
13|Realizzazione massetto piano 6° 4
14 |Asciugatura massetto piano 5° 30
15|Asciugatura massetto piano 5° 30 -
16|Revisione infissi 13
17 [Verniciatura opere metalliche 13
18|Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19|Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20|Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21|Posa linoleum piano 5° 6
22|Posa linoleum piano 6° 6
23|Posa zoccolini piano 5° 3
24|Posa zoccolini piano 6° 3
25|Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 |Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10




RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PIANI 5° e 6° DELL’ALA AULE DELL'EDIFICIO 14 — NAVE DELL'’AREA BONARDI DEL POLITECNICO DI
MILANO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

sett n°13

N°[LAVORAZIONI DURATA

(99)

85(86(87]|88]|89]90

1 [Allestimento cantiere 2
2 |Rimozioni (Arredi fissi e mobili, attrezzatura, lampade, etc..) 7
3 |Demolizione massetto piano 5° 6
4 |Demolizione massetto piano 6° 6
5 |Demolizioni pareti piano 5° 2
6 |Demolizioni pareti piano 6° 2
7 |Rimozioni Controsoffitti piano 5° 3
8 |Rimozioni Controsoffitti piano 6° 3
9 |Realizzazione nuove pareti + intonaci 6
10|Posa strato di polietilene piano 5° 2
11|Posa strato di polietilene piano 6° 2
12 [Realizzazione massetto piano 5° 4
13|Realizzazione massetto piano 6° 4
14 |Asciugatura massetto piano 5° 30
15|Asciugatura massetto piano 5° 30
16|Revisione infissi 13
17[Verniciatura opere metalliche 13
18|Realizzazione nuova distribuzione impianti 20
19|Realizzazione nuovi controsoffitti 20
20|Preparazione pareti per imbiancatura e prima mano 6
21|Posa linoleum piano 5° 6
22|Posa linoleum piano 6° 6
23|Posa zoccolini piano 5° 3
24|Posa zoccolini piano 6° 3
25|Posa lampade ed attestazioni varie nuovo impianto 15
26 [Imbiancatura finale, ritocchi e pulizia 10




