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TITOLO I -TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i
seguenti documenti:
- Capitolato generale d’appalto Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000
n°145 come recepito, integrato e modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207;
- elaborati grafici progettuali;
- specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- I’elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del d.lgs. 81/08, e i piani operativi
di sicurezza;
- computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza;
- il cronoprogramma dei lavori;
- il fascicolo conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08;
- I’offerta presentata dall’ Appaltatore.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L’ Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di
essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una
corretta valutazione dell’ Appalto.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I’esecuzione dell’opera in oggetto &
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comungue all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue I’appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f) dell’elenco prezzi allegato al contratto;

g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.
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Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere
da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere
utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti, di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare
attenzione dovra essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal
decreto medesimo, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in
quanto dovuti.

Egli dovra quindi:

- affidare I’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da
tale decreto a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;

Le disposizioni del Capitolato generale d’appalto si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole
difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non disposto diversamente dalla legge o dal
regolamento.

La ditta appaltatrice € altresi tenuta all’osservanza di tutte le leggi, dei decreti e dei regolamenti
emanati o che venissero emanati nel corso dell’appalto e che riguardino in qualsiasi modo tutte le
operazioni e gli adempimenti necessari connessi con il contratto d’appalto, rimanendo pertanto
I’amministrazione appaltante esonerata da ogni e qualsiasi responsabilita in merito ad eventuali
infrazioni da parte della ditta appaltatrice, con la precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle
aventi forza di legge, varranno se e in quanto non in contrasto con il contenuto del presente
contratto.

In mancanza di indicazioni ovvero in caso di indicazioni che risultino palesemente o a giudizio
della direzione dei lavori errate o contraddittorie, sara la direzione dei lavori stessa ad impartire le
direttive necessarie.

Art. 2
OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per i
lavori di Sostituzione degli infissi esterni dell’Edificio 14 — Corpo “Istituti” - piani dal secondo al
settimo - Campus Bonardi del Politecnico di Milano, sito in via Bonardi, n°9 a Milano, delle relative
opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di
mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per
I’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti
parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce I’ Appalto.

Negli articoli del presente contratto con la dizione “committente” ovvero “ente appaltante” ovvero
“amministrazione appaltante” s’intende il Politecnico di Milano, mentre con le dizioni
“appaltatore”, “ditta”, o “impresa” s’intende la ditta o impresa aggiudicataria dell’appalto stesso.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’ Appaltatore di valutare I’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo
scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’ Appalto anche quanto non espressamente
indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
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Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare
atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I’Appaltatore dichiara di essere a perfetta
conoscenza.

Le indicazioni del presente contratto, il capitolato speciale d’appalto, i disegni e gli elaborati di
progetto, le relazioni e le descrizioni tecniche, le specifiche tecniche allegate forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d’esecuzione delle opere oggetto del
contratto.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopra citati che potranno essere richiesti all’ Appaltatore in corso d’opera per mezzo di
altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei
Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per
assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente
Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L’ Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’ Appalto e fare eseguire
ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’ Appalto stesso, senza
che per tale motivo I’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari
compensi, salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente contratto.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 —
Misure generali di tutela — del d.Igs.81/08 e dei documenti allegati.
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Art. 3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto
risultano dai disegni,dalle specifiche tecniche e da ogni elaborato progettuale allegato al contratto di
cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione
dei Lavori.

Le indicazioni progettuali ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad
individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell’ Appalto.

Il committente si riserva comunque I’insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore possa da cio
trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti
nel presente contratto e sempre che I’'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’articolo
corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.

I documenti di progetto vengono verificati ed accettati dall’appaltatore e da esso ritenuti
sufficientemente esplicativi per la valutazione, senza alcuna limitazione, dell’oggetto dell’appalto.
S’intende percio compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato in tali documenti
ma comunque necessario per la realizzazione delle opere che saranno eseguite a perfetta regola
d’arte, finite in ogni parte e risulteranno atte allo scopo a cui sono destinate, scopo del quale
I’appaltatore dichiara d’essere a perfetta conoscenza.

I documenti di progetto sono i seguenti (si riportano unicamente i documenti ed elaborati di
progetto contrattuali):
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ELENCO ELABORATI

ELABORATI DESCRITTIVI
Elaborati Generali
progr. | cat. | n° Titolo Elaborato Categoria Scala
00 | EG |00 | Elenco Elaborati Elaborati Generali / Documento Contrattuale
01 | EG |01 |Relazione Generale Elaborati Generali / Documento Contrattuale
02 | EG |02 | Schema di contratto Elaborati Generali / Documento Contrattuale
03 | EG |03 | Quadro eonomico Elaborati Generali / Documento Contrattuale
04 | EG |04 | Cronoprogramma dei lavori Elaborati Generali / Documento Contrattuale
Opere Civili
progr. | cat. | n° Titolo Elaborato Categoria Scala
05 | OC |05 | Capitolato Speciale d'Appalto Opere Civili / Documento Contrattuale
06 | OC |06 |Elenco Prezzi Unitari Opere Civili / Documento Contrattuale
07 | OC |07 | Computo Metrico Estimativo Opere Civili / Documento non
contrattuale
08 | OC |08 | Analisi Nuovi Prezzi Opere Civili / Documento non
contrattuale
09 | OC |09 |Piano di Manutenzione Opere Civili / Documento Contrattuale
Quadro dell'incidenza percentuale o Documento non
10 | OC |10 | della manodopera per omogenee Opere Civili /
categorie di lavorazione contrattuale
Sicurezza
progr. | cat. | n° Titolo Elaborato Categoria Scala
11 Sl | 01| Piano di sicurezza e coordinamento Elaborati Generali / Documento Contrattuale
12 Sl | 02 | Fascicolo tecnico Elaborati Generali / Documento Contrattuale
ELABORATI GRAFICI
Elaborati Generali
progr. | cat. | n° Titolo Elaborato Categoria Scala
13 | EG | 08| Inquadramento Generale Elaborati Generali | varie | Documento Contrattuale
Opere Civili
progr. | cat. | n° Titolo Elaborato Categoria Scala
14 | OC |09 | Prospetto I-O Opere Civili 1:100 | Documento Contrattuale
15 | OC |10 | Prospetto B-I Opere Civili 1:100 | Documento Contrattuale
16 | OC |11 | Pianta piano secondo Opere Civili 1:100 | Documento Contrattuale
17 | OC |12 | Pianta piano terzo Opere Civili 1:100 | Documento Contrattuale
18 | OC |13 Pianta piano quarto Opere Civili 1:100 | Documento Contrattuale
19 | OC |14 | Pianta piano quinto Opere Civili 1:100 | Documento Contrattuale
20 | OC | 15| Pianta piano sesto Opere Civili 1:100 | Documento Contrattuale
21 | OC |16 | Pianta piano settimo Opere Civili 1:100 | Documento Contrattuale
22 | OC | 17| Abaco Serramenti finestre Opere Civili varie | Documento Contrattuale
Sicurezza
progr. | cat. | n° Titolo Elaborato Categoria Scala
23 SI | 03 | Planimetria Cantiere Sicurezza 1:200 | Documento Contrattuale
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Art. 4
IMPORTO DELL’APPALTO

L’ importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto € determinato a corpo.

L’importo a base d’asta ammonta ad
€ 852.661,07 (diconsi euro ottocentocinquantaduemila seicentosessantunotuno/07).

In particolare

€ 782.078,97 (diconsi euro settecentoottantaduemila settantotto/97) sono soggetti a ribasso d’asta ed
€ 70.582,10 (diconsi euro settantamila cinquecentoottantadue/10) sono oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 della D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

Per quanto concerne gli oneri per la sicurezza, come stimati complessivamente in € 70.582,10:

€ 65.478,31 (diconsi euro sessantacinquemila quattrocentosettantotto/31) sono oneri specifici per la
sicurezza, cioé necessari per gli approntamenti previsti specificamente per la sicurezza del cantiere
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed

€ 5.103,79 (diconsi euro cinquemila centotre/79) sono oneri diretti per la sicurezza cioé ricompresi
all’interno dei prezzi delle singole categorie di lavorazioni previste in progetto e necessari alla
realizzazione di apprestamenti per I’esecuzione delle lavorazioni stesse in sicurezza.

Il prezzo contrattuale e fisso ed invariabile (secondo quanto specificato all’art. 53 quarto comma del
D. Lgs. n°163 del 12 aprile 2006), e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, anche se
non espressamente previsto dal presente schema di contratto e dagli allegati Capitolato Speciale
d’Appalto ed elaborati di progetto, ma comunque necessario a dare compiute ed eseguite a regola
d’arte le opere appaltate.

L ’attuazione di varianti o modifiche non da diritto all’ Appaltatore di richiedere particolari compensi
oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.
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Art. 5
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto, la
distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nei seguenti
prospetti:

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE - STRUTTURE, IMPIANTI E
OPERE SPECIALI (art.107 e Allegato A del D.P.R. 207/2010)

CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE

EDIFICI CIVILI ESISTENTI E o
0G1 RIPRISTINO €130.857,80| 15,35%

FINITURE DI OPERE GENERALI IN
0OS6 MATERIALI  LEGNEI, PLASTICI, €721.803,27| 84,65%
METALLICI E VETRO
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CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE - STRUTTURE, IMPIANTI E
OPERE SPECIALI (art.43 del D.P.R. 207/2010)

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

1 RIMOZIONE INFISSI ESISTENTI € 35.886,32
2 RIPRISTINO FUNZIONALE ESTETICO - Imbotte, davanzale, telaio € 8.472,89
3 RIPRISTINO FUNZIONALE ESTETICO - Cassonetto €4.172,65
4 ISOLAMENTO TERMICO CASSONETTO € 1.553,75
5 STUCCATURA SALTUARIA SUPERFICI €5.814,00
6 TINTEGGIATURA € 7.400,88
7 PROTEZIONE DI PAVIMENTI € 2.079,00
Sl ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA € 65.478,31
TOTALE OG1 - EDIFICI CIVILI ESISTENTI E RIPRISTINO € 130.857,80

8 FORNITURA E POSA NUOVI INFISSI €609.756,12

9 TENDE ALLA VENEZIANA AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO €112.047,15
086 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI

TOTALE | EGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO € 72180327

Riepilogando:

TOTALE GENERALE EURO  852.661,07
di cui quale quota parte di oneri diretti per la sicurezza contemplata all’interno dei prezzi delle
singole specifiche lavorazioni previste in progetto (non soggetti a ribasso). EURO 5.103,79
e la quota parte di oneri specifici per la sicurezza per gli approntamenti previsti specificamente per
la sicurezza del cantiere nel Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso). EURO 65.478,31
TOTALE IMPORTO DELL’APPALTO (a base d’asta) EURO 852.661,07
di cui soggetti a ribasso EURO  782.078,97
e di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso EURO 70.582,10
Politecnico di Milano II Committente L’Impresa
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Per i lavori di cui al precedente quadro, che ne indica gli importi presuntivi in relazione alle diverse
categorie di lavori a corpo, si applica il prezzo chiuso.

Art. 6
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile complessivo per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto € di n° 220
(duecentoventi) giorni naturali e consecutivi.

| lavori saranno realizzati in un edificio in cui viene esplicata attivita didattica ed amministrativa
d’ateneo che non pud essere sospesa completamente e contemporaneamente in tutti gli spazi
oggetto dell’intervento; per tale motivo i lavori all’interno dell’Edificio saranno articolati in
piccoli lotti di n°8 serramenti della durata di n°7 giorni naturali e consecutivi ciascuno.

Per ogni lotto I’Appaltatore dovra dunque provvedere allo smontaggio dei serramenti
esistenti, all’installazione dei nuovi ed all’esecuzione di tutte le opere di finitura interna nel
tempo di n°7 giorni naturali e consecutivi. Le opere esterne di completamento e finitura
pOSsONo essere eseguite in qualsiasi momento del tempo contrattuale.

I lotti saranno consecutivi.

I lavori saranno consegnati ai sensi dell’art. 154 del DPR 207/2010 con apposito verbale. A
partire data del verbale di consegna I’Appaltatore dovra produrre nei 10 gg successivi le
campionature, le schede tecniche degli infissi che intende installare comprensivi degli
eventuali calcoli necessari a dimostrare il rispetto delle caratteristiche tecniche richieste da
capitolato.

L’inizio del primo lotto d’installazione dovra avvenire entro n°40 giorni dal verbale di
consegna.

L’Amministrazione si riserva la facolta di variare I’entita, la durata ed articolazione dei lotti
secondo le proprie necessita, fermo restando il numero massimo di infissi per lotto e la durata
contrattuale totale.

Art. 7
PENALI

L’ Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo
il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra e sottostare ad
una penale pecuniaria stabilita nella misura percentuale dell’ 1%o (uno per mille) dell’ammontare
netto dell’appalto per ogni giorno di ritardo.

L’ammontare selle spese di assistenza e della penale verra dedotto dall’importo contrattualmente
fissato ancora dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Le penali saranno applicate anche nel caso di ritardo rispetto alla scadenza intermedia
prevista per ogni singolo lotto di n°7 giorni e per la scadenza di inizio installazione; in questo
caso la penale sara applicata all’importo contrattuale del singolo lotto.
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Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo della penale superiore al 10%
dell’ammontare netto dell’appalto il contratto € da considerarsi risolto.

Art. 8
RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione
del Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I’Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere
oggetto dell’ Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 9
DIFESA AMBIENTALE

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I’integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni
possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
— evitare I’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
— effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

Art. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.Igs.196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti
contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 del decreto citato.

L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato; in
particolare potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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TITOLO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11
CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura
dell’ Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovungue si riconoscano necessari.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio
con I’ Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’ Appaltatore. Dalla data del
verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 1l verbale deve essere
redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dall’art. 154
del D.P.R. 207/2010.

Un esemplare del verbale di consegna dei lavori € trasmesso al Responsabile del procedimento, che

ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questa lo richieda.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei Lavori fissa una nuova data.

Il verbale di consegna contiene I’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti
di sagome e capisaldi. Contiene inoltre I’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e
quant’altro concesso all’ Appaltatore per I’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I’area
oggetto dei lavori é libera da persone e cose e che lo stato attuale é tale da non impedire I’avvio e la
prosecuzione dei lavori.

Nell’esecuzione dei lavori I’Appaltatore deve garantire che non vengano mai a mancare
I’accessibilita e la possibilita di regolare funzionamento degli edifici e degli spazi attivi del
Dipartimento. Sara necessaria ed essenziale a tal fine una puntuale programmazione degli interventi
con la D.L. e gli utenti al fine di evitare che vengano sospese le diverse attivita presenti negli stessi.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei
Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale
consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal
precedente, oltre ad indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori I’Appaltatore dara inizio alle opere, che dovranno essere
ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di
consegna.
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Art. 12
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L’Appaltatore dovra provvedere entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna all’impianto del
cantiere che dovra essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto
dall’ Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell’intervento ed
allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d’appalto.

N.B.: il cronoprogramma dei lavori dovra essere redatto in stretta collaborazione con le eventuali
altre imprese appaltatrici dei lavori

Il programma dei lavori € un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della
realizzazione di un’opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione
degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori prima e
durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovra essere definito
negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In mancanza di tale programma I’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo
I’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid costituisca motivo per
richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente, di concerto con la direzione lavori, si riserva
inoltre la facolta di apportare modifiche al programma predisposto dall’appaltatore, senza che per
questo I’appaltatore stesso possa richiedere compensi aggiuntivi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Per quanto riguarda i lavori delle specializzazioni impiantistiche, e per le opere o parti di esse che
per loro natura lo richiedano, nel tempo utile contrattuale per I’ultimazione si intende compreso il
tempo necessario per la messa a punto e la taratura degli stessi impianti e I’effettuazione delle prove
funzionali finali.

N.B.: il programma dei lavori redatto dall’ Appaltatore dovra evidenziare in maniera opportuna le
lavorazioni che lo stesso intende subappaltare e la relativa scadenza per la consegna
all’Amministrazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto; la stessa deve essere prevista
almeno 20 giorni prima dell’inizio presunto della corrispettiva lavorazione secondo le previsioni
dell’art.118 del D. Lgs 163/2006.

Art. 13
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente contratto o degli altri atti
contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR,
CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
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Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali
d’uso piu generale, I’ Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori a cui si riferiscono, ottenendo I’approvazione della Direzione dei Lavori.

In particolare I’Appaltatore dovra fornire per approvazione le campionature e le schede
tecniche di materiali e componenti richieste nel Capitolato Speciale d’Appalto relative alle
specifiche di prestazione degli stessi.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

dalle prescrizioni generali del presente contratto;
dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
contratto;

da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente contratto.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’ Appaltatore
riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia
riconosciuta I’idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente contratto o dalla Direzione dei
Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati
in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo
le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d’opera, i
materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita
di cambiare gli approvvigionamenti, I’Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e
adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L’ Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento
dei prezzi e la contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede
di collaudo finale.
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Art. 14
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori,
delle specifiche del presente contratto o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti
vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le
norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

| disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’ Appaltatore) dovranno
essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi
agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le
informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle
singole parti che dell’impianto nel suo insieme. L’Appaltatore e tenuto a presentare,
contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti I’impianto nei
tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualita dei materiali
impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal
cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’ Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento
dei prezzi e la contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali.

L’ Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di
essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che
I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per I’opera e le sue parti.

Durante I’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle
opere murarie relative, I’ Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in
materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente contratto, restando
fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni
riscontrate durante I’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei
Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

Art. 15
ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’ Appaltatore mediante un
ordine di servizio, cosi come definito dall’art. 152 del D.P.R. 207/2010, redatto in duplice copia e
sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce
firmato per avvenuta conoscenza.

L’ Appaltatore e tenuto a uniformarvisi, salva la facolta di esprimere, sui contenuti degli stessi, le
proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.
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TITOLO 111 —=SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 16
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori puo
ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con [I’Appaltatore,
indicandone le ragioni e I’imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Nel verbale di sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.

| termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all’ Appaltatore.

L’Appaltatore & comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla
conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo I’approvazione dell’atto di
collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori puo disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di
ripresa dei lavori in contraddittorio con I’ Appaltatore (il quale pud apporre le proprie riserve), non
appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale ¢ indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I’ Appaltatore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali
con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Art. 17

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il
Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e
igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o0 indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
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inosservanza dell’ Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento
dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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TITOLO IV -VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Art. 18
VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Il Committente si riserva la piu ampia facolta d’apportare modifiche di qualsiasi genere, nel rispetto
del mantenimento sostanziale della natura dei lavori commessi, al progetto originale durante il corso
dei lavori; le modifiche e variazioni potranno riguardare anche la completa eliminazione di alcune
opere ovvero I’aggiunta di altre, cosi come potra essere facolta dell’ente appaltante il provvedere
allo scorporo eventuale dall’appalto della fornitura di alcuni materiali o apparecchiature
riservandone all’appaltatore la messa in opera.

In tutti i casi di cui al comma precedente, I’appaltatore non potra da questo trarre ragione per
chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, diversi da quelli pattuiti in contratto.

Variazioni o addizioni al progetto possono essere introdotte su disposizione del Direttore e
preventivamente approvate dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
all’articolo 132 del D. Igs n°163/2006.

Nessuna variazione o addizione pu0 essere introdotta al progetto accettato dall’appaltatore. Nel caso
di lavori eseguiti senza autorizzazione, questi non verranno pagati e sara a carico dell’appaltatore,
secondo le disposizioni del direttore lavori, la rimessa in pristino dei lavori eseguiti in difformita
alle prescrizioni di progetto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore lavori per risolvere aspetti di
dettaglio che siano contenuti nei limiti di importo fissati nell’art. 132 comma 3 del D.Igs
n°163/2006 per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Il Committente durante I’esecuzione dei lavori, pud sempre ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto nei
limiti e con gli effetti previsti dall’art. 162 del D.P.R. 207/2011.

Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico
dell’ Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore dei Lavori.
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TITOLOV -ONERIA CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 19
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore é colui che assume il compimento dell’opera appaltata con I’organizzazione di tutti i
mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al
Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione
interente la propria idoneita tecnico professionale richiesta e di cui all’art. 90 del d. Igs.81/08;

redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il
Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 1
lettera f-ter del d.lgs.81/08 e all’art. 6 del d.p.r. 222/03, da considerare quale piano
complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori;

redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora previsto ai
sensi del d.lgs.81/08);

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I’esecuzione dei lavori, nonché
gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione
notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le
strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di
intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;

predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e
riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua,
energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo
pubblico per le cesate e gli altri usi;

provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le
indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al
Progettista, al Direttore dei Lavori;

munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. | datori di
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lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato
nei lavori;

— provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in
progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

— provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione,
schemi di officina, ecc.);

— provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui del presente contratto;

— provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose
proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle
attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I’esecuzione delle opere;

— disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole
fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I’eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di
legge e dei contratti collettivi di lavoro;

— provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato
dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che I’esecuzione risulti
conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte;

— richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

— tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal
Direttore dei Lavori;

— provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto;

— osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato
cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia
delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.; provvedere alla confezione ed
all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli
Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

— provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di
collaudo;

— prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente contratto, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante
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dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito
dell’impresa;

— promuovere le attivita di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale
operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;

— promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

— mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ecc.);

— assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

« la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

« le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo
per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

« la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

o il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase
di esecuzione dei lavori;

— rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le
condizioni di lavoro lo richiedano;

— provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle
norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

— richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle
tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel
caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

— tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

« adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

o le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni
da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 81 del
d.lgs.81/08;

« le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

— mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

— informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza
delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese
subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
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— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di
tutta la necessaria documentazione di legge;

— fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I’esecuzione di particolari lavorazioni, previa
verifica della loro idoneita tecnico-professionale;

— effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei lavori,
misure fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
valutati in sede di progetto, di cui al d.p.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al
Committente.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni
sopra richiamate, sard a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione
Appaltante.

L’ Appaltatore é I’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle
condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento
dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori
restando |’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.

Art. 20
OBBLIGHI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Viene fatto obbligo all’appaltatore d’essere sempre reperibile e disponibile all’esecuzione di lavori
di qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

L appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni del presente contratto, del capitolato speciale, degli
elaborati d’appalto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state effettuate a termine di contratto o
secondo le migliori tecniche ed i materiali e le apparecchiature non fossero adeguate e
corrispondenti alle finalita del lavoro, la direzione dei lavori ordinera all’appaltatore i
provvedimenti necessari per I’eliminazione delle irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento
all’amministrazione appaltante degli eventuali danni.

L ’appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della
direzione dei lavori, sia che esse riguardino il modo d’esecuzione dei lavori stessi, sia che
riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.
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Art. 21
DOMICILIO LEGALE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale dell’appaltatore, salvo diversa elezione
stabilita in contratto, s’intende fissato, anche in assenza di un’esplicita dichiarazione, nel luogo
dove I’appaltatore ha la sede principale della propria impresa.

Se, nel corso d’esecuzione del contratto, il domicilio legale viene a mancare, esso S’intende
trasferito, fino a nuova designazione, presso il Municipio del luogo in cui era stabilito ai sensi del
precedente comma.

Art. 22
RAPPRESENTENTANZA DELL’APPALTATORE

L appaltatore deve designare un proprio rappresentante, ed eventualmente un suo sostituto, che sia
idoneo a farne le veci in sua assenza, che abbiano piena responsabilita tecnica ed amministrativa in
merito alla conduzione dell’appalto e siano muniti dei necessari poteri.

Art. 23
PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche
in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere formato e
informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia
di salute e igiene del lavoro.

L’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando,
prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:
— iregolamenti in vigore in cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

— le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
I’esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’ Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati
alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine
di cui sono operatori, a cura ed onere dell’ Appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale,
a terzi ed agli impianti di cantiere.
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Art. 24

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TECNICO DI
CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente
iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene
nominato dall’ Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere,
assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad
esso compete con le conseguenti responsabilita:

— gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

— osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei
Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto e contrattuali e le
indicazioni ricevute dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

— vietare I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.

L’ Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Art. 25

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE
IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti
responsabilita:

— il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore
tecnico dell’ Appaltatore;

— I’uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente;

— la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
— non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

— informare I’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivita lavorative;

Art. 26
DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli e obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle
prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la
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Sicurezza in fase di Esecuzione. E’ tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero
incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta. E’ inoltre tenuto a vietare
I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’ Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare I’orario di cantiere e le
disposizioni di ordine generale emanate dall’ Appaltatore.

L’inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera I’ Appaltatore dalle relative
responsabilita.

Art. 27
DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categorie appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo,
ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento
in subappalto. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile, non puo
superare il 30%. Si sottolinea che la percentuale del 30% e riferita alle lavorazioni. Come E’
comunque vietato subappaltare opere specialistiche laddove il valore di queste ultime, considerate
singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.
Lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei
lavori compresi nell’appalto in mancanza di specifica autorizzazione scritta dell’ Amministrazione
appaltante, pena il diritto della stessa Amministrazione alla risoluzione del contratto e salvo il
risarcimento di ogni conseguente danno e spesa.

L’ autorizzazione specifica all’affidamento in subappalto o in cottimo potra essere rilasciata
dall’Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, solo qualora sussistano le condizioni previste
dalla legislazione vigente con riferimento soprattutto all’art. 118, comma 2 del D. Igs 163/2006 e
art. 170 D.P.R. n°207/2011.

- che i concorrenti all’atto dell’offerta o I’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera,
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

- che I’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I’appaltatore, trasmetta altresi la documentazione necessaria a dimostrare il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, e sufficiente
per eseguire i lavori pubblici, I’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;

- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575 e successive modificazioni.
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L’Amministrazione si riserva la facolta di imporre all’appaltatore la rescissione del/dei
contratto/i di subappalto qualora:

il subappaltatore o cottimista non provvedesse agli adempimenti di sua spettanza previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa;

il subappaltatore o cottimista, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, risultasse
incompetente o indesiderabile.

Nel caso di provvedimento come sopra indicato, I’ Appaltatore non avra diritto per questo ad
alcun indennizzo, risarcimento o proroga sui tempi di esecuzione dell’appalto.

In ogni caso I’Appaltatore restera unico responsabile, a tutti gli effetti, dei lavori e forniture
oggetto del subappalto o cottimo.

L’Appaltatore & obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti via via dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il subappaltatore o il cottimista
non vengano tempestivamente pagati, la stazione appaltante provvede, sulla base del contratto di
subappalto o di cottimo, ad effettuare i pagamenti detraendone I’importo dalla contabilita
principale.

Sono da considerarsi subappalti tutti i sub-contratti riguardanti attivita svolte che richiedano
I’impiego di manodopera in cantiere di qualsiasi importo.

Fanno eccezione le forniture con posa e i noli a caldo se di importo inferiore al 2% dell’importo del
contratto 0 a € 100.000,00 (se il 2% dell’importo del contratto di appalto € superiore a €
100.000,00), qualsiasi sia I’incidenza della manodopera e le forniture con posa e i noli a caldo se di
importo superiore al 2% dell’importo del contratto o a € 100.000,00 (se il 2% dell’importo del
contratto di appalto e superiore a € 100.000,00) purché I’incidenza del costo della manodopera sia
inferiore al 50% dell’importo del sub-contratto (art.118 c.11 del D. Lgs. 163/2006).

Ogni attivita differente da quanto riportato al periodo precedente, puo essere svolta in cantiere da
sub-contraenti solo previa autorizzazione del Politecnico di Milano.

Nel caso di forniture con posa o di noli a caldo che non si configurano come subappalto, nonché nel
caso di forniture e servizi, le attivita sub-affidate possono essere eseguite dal sub-affidatario previa
comunicazione, ex comma 11 dell’art.118 del D. Lgs 163/2006, al Politecnico di Milano di:

- nome del sub-contraente

- importo del contratto

- oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle tipologie di sub-contratto e del regime a cui
sono soggette.

SUB-CONTRATTO IMPORTO/CONDIZIONE REGIME

Forniture

Qualsiasi

Comunicazione sub-contratto

Servizio

Qualsiasi

Comunicazione sub-contratto

Fornitura con posa

<2% importo contrattuale o
100.000,00 € (se il 2% &
>100.000,00 €)

Comunicazione sub-contratto

Nolo a caldo

<2% importo contrattuale o
100.000,00 € (se il 2% &
>100.000,00 €)

Comunicazione sub-contratto
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Fornitura con posa >2% importo contrattuale o Comunicazione sub-contratto

100.000,00 € (se il 2% &
>100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera <50%

Nolo a caldo >2% importo contrattuale o Comunicazione sub-contratto

100.000,00 € (se il 2% &
>100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera <50%

Fornitura con posa >2% importo contrattuale o Richiesta subappalto

100.000,00 € (se il 2% &
>100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera >50%

Nolo a caldo >2% importo contrattuale o Richiesta subappalto

100.000,00 € (se il 2% &
>100.000,00 €) e incidenza
importo manodopera >50%

Lavoro

Qualsiasi Richiesta subappalto

Ai fini di una corretta e chiara gestione delle attivita in cantiere e dei contratti di subappalto e sub-
affidamenti, si riporta di seguito I’elenco della documentazione da allegare alla richiesta di
subappalto o alla comunicazione di sub-contratto.

SUBAPPALTO

Condizione perché si possa richiedere il subappalto & che I’Appaltatore all’atto dell’offerta abbia
indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intende subappaltare (art.118 c.2 lett. a) del D. Lgs 163/2006).

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Richiesta di autorizzazione al subappalto al Politecnico di Milano firmata dal
Rappresentante Legale (o Titolare o Procuratore Legale) della Impresa appaltatrice (da
consegnare almeno 20 giorni prima dell’inizio previsto dei lavori subappaltati), in cui
sono indicati:

0 Nome del subappaltatore

0 Oggetto del contratto

0 Importo del contratto

Contratto (o Schema di contratto) di subappalto (art.118 c.2 lett. b) del D. Lgs
163/2006) firmato da Impresa Appaltatrice e Impresa subappaltatrice (con timbri). Il
contratto dovra riportare I’identificazione chiara e determinata I’oggetto del subappalto e
I’importo contrattuale.

L’importo contrattuale deve essere non minore dell’importo di contratto
dell’ Appaltatore per le stesse prestazioni ulteriormente ribassato del 20% (art.118 c.4
del D. Lgs 163/2006). Al fine di rendere piu agevole la verifica, fare riferimento allo
schema di contratto, al computo metrico di progetto o allegare le verifiche alla richiesta.
Nel contratto dovra essere esplicitato I’importo per la sicurezza che dovra essere per
intero corrisposto al subappaltatore (art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006), pena la nullita del
contratto stesso ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile (art.26 c.5. del D. Lgs
81/2008).

Nel contratto dovra essere indicata la quantita di manodopera stimata (in % o importo)
per le verifiche di cui al c. 6 bis dell’art.118 del D. Lgs 163/2006.
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Si sottolinea che I’art.1, comma 1, della Legge 23/10/1960 n°1369 stabilisce che ¢

vietato all’Imprenditore affidare in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa

cooperative 0 ad artigiani, I’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego

di manodopera, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si

riferiscono.

- Copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (art.39 c.1. del D. Lgs 163/2006 e art.26 c.5. del
D. Lgs 81/2008) (con dicitura antimafia se I’importo del contratto di subappalto é
superiore a €. 154.937,07) in corso di validita alla data di consegna della richiesta
(risalente al massimo a 180 gironi prima).

- Dichiarazione rilasciata in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445, di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.38 c.1.
lett. 1) del D. Lgs 163/2006) in conformita all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n°68.

- Certificato generale del casellario giudiziale (o dichiarazione sostitutiva dello stesso
rilasciata in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445) relativo a tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza della Societa e al direttore tecnico
(art.38 c.3 del D. Lgs 163/2006).

- Certificato dei carichi pendenti (o dichiarazione sostitutiva dello stesso rilasciata in
conformita alle disposizione del D.P.R. 28/12/2000 n°445) relativo a tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza della Societd e al direttore
tecnico(art.38 c.1. del D. Lgs 163/2006).

- Documenti di qualificazione (art.38 c.1. del D. Lgs 163/2006) previsti dall’art.28 DPR
34/2000 (per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00) o attestazione SOA (per i
lavori di importo superiore a € 150.000,00).

e < £ 150.000,00: Dichiarazione rilasciata in conformita alle disposizioni del D.P.R.
28/12/2000 n°445 che:

o I’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto

o il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente & non inferiore al
15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente

o0 I’Impresa e dotata di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire
corredata di idonea documentazione comprovante.

e > € 150.000: Dichiarazione rilasciata in conformita alle disposizione del D.P.R.
28/12/2000 n°445 di essere in possesso dell’attestazione SOA o copia conforme
dell’attestazione.

L ’attestazione SOA e sufficiente a garantire la qualificazione per importi inferiori ad €

150.000,00.

- Dichiarazione rilasciata in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n°445 di
regolarita contributiva (art.38 c.3 del D. Lgs 163/2006) o copia conforme del D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarita Contributiva) in corso di validita alla data di consegna
della richiesta (risalente al massimo a 30 gironi prima).

- Modello GAP subappaltatori per subappalti di importo superiore a € 51.645,69 (Art. 2
legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410).

Modello compilato per richiesta D.U.R.C. da parte della stazione appaltante (Art.16 D.

Lgs. 185 2009)

SUB-CONRATTO
Condizione perché si possa comunicare un sub-contratto ai sensi del ¢.11 del D. Lgs 163/2006 e che
sia relativo ad una fornitura, un servizio, una fornitura con posa o un nolo a caldo; se la fornitura
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con posa o il nolo a caldo sono di importo superiore al 2 % dell’importo di contratto o a 100.000 €
(qualora il 2 % sia superiore a 100.000 €) I’incidenza dell’importo della manodopera deve essere
inferiore al 50% dell’importo del subcontratto.

ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA COMUNICAZIONE SUB-
CONTRATTO
- Comunicazione al Politecnico di Milano firmata dal Rappresentante Legale (o Titolare o
Procuratore Legale) della Impresa appaltatrice di stipula di subcontratto con indicazione:
o0 Nome del sub-contraente
o0 Oggetto del contratto
o0 Importo del contratto
- Contratto stipulato o ordine controfirmato da Impresa sub-contraente (con timbro). I
contratto dovra riportare I’identificazione chiara e determinata I’oggetto del sub-
contratto, I’importo contrattuale.
L’importo contrattuale deve essere non minore dell’importo di contratto
dell’ Appaltatore per le stesse prestazioni ulteriormente ribassato del 20% (art.118 c.4
del D. Lgs 163/2006). Al fine di rendere piu agevole la verifica, fare riferimento allo
schema di contratto, al computo metrico di progetto o allegare le verifiche alla
richiesta.
- Copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.39 c.1. del D. Lgs 163/2006 e
art.26 c.5. del D. Lgs 81/2008) (con dicitura antimafia se I’importo del contratto di
subappalto é superiore a € 154.937,00) in corso di validita alla data di consegna della
richiesta (risalente al massimo a 180 gironi prima).
- Modello GAP subappaltatori per sub-contratti di importo superiore a € 51.645,69
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410).

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il
documento unico di regolarita contributiva.

Art. 28
RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’Appaltatore € tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento,
occorso durante I’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco
e ad averne la massima cura fino alla consegna.
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Art. 29
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’esecutore dei lavori alla firma del contratto d’appalto € obbligato a costituire una garanzia
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare netto dell’appalto. Nel caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il dieci per cento; nel caso in cui il ribasso risulta superiore al 20%, I’aumento della
cauzione e pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia va
a copertura della responsabilita dell’appaltatore verso il committente per la puntuale e completa
esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto ivi compreso il pagamento delle penali.

Tale deposito potra essere costituito anche nei modi previsti dalla Legge 10 giungo 1982 n° 348 e
cioe mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12
marzo 1936, n°375 e successive modifiche e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa
rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni
secondo la legislazione vigente ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n°385/93.

Per la validita di tali forme di deposito, I’Istituto garante dovra espressamente dichiarare:
— di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
— di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 C.C,;
— di impegnarsi a che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 75 del
D. Igs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, preveda espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Pertanto I’Istituto garante si obbliga a versare all’Ente appaltante, su semplice domanda, senza
eccezioni e ritardi, I’ammontare della somma garantita o della minor somma richiesta dall’Ente, nel
termine di 15 giorni stabilito dalla legge;
di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.
Lo svincolo della cauzione verra disposto dall’Amministrazione appaltante dopo I’esito favorevole
del collaudo definitivo e della completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le
disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e
I’acquisizione, da parte dell’Ente appaltante, della cauzione provvisoria a corredo dell’ offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La suddetta garanzia € fissata per I’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte
dell’ Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in piu durante
I’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.
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Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore. Il
Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere.

Resta salva la facolta del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo
all’ Appaltatore o I’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero
insufficienti.

L’ Appaltatore € obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante I’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata in relazione dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entita di cui sopra, & automatico, senza necessita di benestare del Committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’ Appaltatore, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I’avvenuta esecuzione.

L ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, e svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia é prestata.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione e dopo che I’Appaltatore avra dimostrato il completo esaurimento degli
obblighi contrattuali e I’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri
sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovra
essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia
definitiva verra trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette.

L’Appaltatore dei lavori e tenuto a stipulare una polizza di assicurazione “Tutti i rischi del
costruttore” che copra il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
eccetto quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; tale polizza dovra avere i seguenti massimali:

a)  Opere ed impianti permanenti e temporanei: EURO  800.000,00
b)  Opere ed impianti preesistenti: EURO 2.000.000,00
c)  Costi di demolizione e sgombero EURO 50.000,00

La suddetta polizza, inoltre, dovra altresi coprire le responsabilita civili dell’ Appaltatore per danni
causati da terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a EURO 500.000,00
(cinquecentomila)

L’ appaltatore trasmette al committente prima della consegna dei lavori copia della polizza
assicurativa.
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Art. 30
NORME DI SICUREZZA

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto I’ Appaltatore dichiara:

— di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;

— di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore
contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente contratto o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con I’accettazione dei lavori I’ Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei
lavori.

L’Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure
esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei
Lavori ovvero del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

Qualora, durante I’esecuzione dei lavori, I’ Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso
dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva
esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per I’esecuzione.

L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle
norme di legge.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari
alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore
per I’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie
per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per I’esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’elenco prezzi allegato
ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi, come riportato nell’articolo corrispondente del
Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative.

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER L’ACCESSO IN CANTIERE
L’elenco della documentazione di seguito riportata deve essere consegnata da qualsiasi
Impresa debba accedere in cantiere, sia essa Appaltatrice, subappaltatrice o sub-contraente in
altra forma.

- Piano Operativo di sicurezza. Tutte le Imprese autorizzate (Appaltatori,
Subappaltatori, sub-contraenti), al fine di poter accedere al cantiere contraente
dovranno presentare, con sufficiente anticipo (10 giorni) per consentire verifica ed
approvazione, il proprio P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), piano di dettaglio
relativo alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
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cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

La consegna del P.O.S. di un impresa subappaltatrice 0 sub-contraente deve essere
accompagnata dalla dichiarazione dell’ Appaltatore di congruenza del P.O.S. delle
impresa subappaltatrice rispetto al proprio (art.97 c.3 lett. b) del D. Lgs 81/2008).

- Documentazione di avvenuta denunzia di nuovo lavoro agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici (art.118 c.4 del D. Lgs
163/2006)

- Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili (art.90 c.9 lett. b) del D. Lgs 81/2008)

- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 c.9
lett.b) del D. Lgs 81/2008)

- Dichiarazione di avere consegnato il piano di sicurezza e i P.O.S. delle altre Imprese
presenti in cantiere al subappaltatore o sub-contraente (controfirmata dal
subappaltatore o sub-contraente) (art.118 c.4 del D. Lgs 163/2006)

L elenco della documentazione di seguito riportata deve essere esibite da qualsiasi Impresa
debba accedere in cantiere, sia essa Appaltatrice, subappaltatrice o sub-contraente in altra
forma.

Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente

0 al responsabile dei lavori almeno (ALLEGATO XVII del D. Lgs 81/2008):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto;

- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del
D. Lgs n°81/2008 o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente
decreto legislativo;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs
n°81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico
competente quando necessario;

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.
Lgs n°81/2008;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria
prevista dal presente decreto legislativo;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’articolo 14 del D. Lgs n°81/2008.

| lavoratori autonomi dovranno esibire almeno (ALLEGATO XVII del D. Lgs 81/2008):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale

inerente alla tipologia dell’appalto;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs
n°81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
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- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal
presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarita contributiva.

Art. 31

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI
DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
alle categorie interventi I’appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori stessi.

Conseguentemente, come specificato nell’art. 118 comma 6 del D. Lgs n°163 del 2006,
I’appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici devono trasmettere all’amministrazione
appaltante:

a) Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
consegna, la documentazione d’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici inclusa la cassa edile;

b) Successivamente e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dai contratti collettivi.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

L appaltatore si obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L appaltatore e responsabile in rapporto all’amministrazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui i contratti collettivi non disciplinino I’ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei
Lavori o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, I’amministrazione appaltante comunichera
all’impresa e, se del caso, anche all’ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d’esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate
a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I’appaltatore non pud opporre eccezioni
di sorta all’amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
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L’appaltatore e rigorosamente tenuto all’osservanza della vigente normativa per la prevenzione
degli infortuni e I’igiene del lavoro.

Art. 32
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione
delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, senza che I’Appaltatore possa richiedere
maggiori oneri.
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TITOLO VI -VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 33
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente contratto e
negli altri atti contrattuali che I’ Appaltatore dovra sostenere per I’esecuzione di tutta I’opera e delle
sue parti nei tempi e modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’ Appaltatore nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualungue altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di
natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente
autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali
previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per
cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese
dell’ Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti € comprensivo, inoltre, dell’onere
per I’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I’ordine di arrivo in
cantiere dei materiali forniti dall’ Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto e che saranno, comunque,
verificati in contraddittorio con I’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso,
I’applicazione dell’Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano I’ Appalto.

Art. 34
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i
materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere
richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e
da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle
specifiche del presente contratto.

Sono incluse nell’importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente
indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente contratto comprendendo
tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare I’opera completamente finita in ogni dettaglio;
in mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a
misura, tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno intendersi parte integrante dell’importo
indicato a corpo senza esclusioni di sorta.
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Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni
esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle
reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall’ Appaltatore
che dalle Societa interessate alle quali I’ Appaltatore € obbligato a prestare I’assistenza richiesta.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica
della quantita o della qualita della prestazione.
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TITOLO VII - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 35
FORMA DELL’APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e
forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte
nell’allegata specifica tecnica.

| prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni
necessari per dare I’opera finita.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base
di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro
effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Art. 36
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno
rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura & condizionata alla presentazione di appositi
fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con I’indicazione delle
lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita
stipulate per il contratto principale.

Art. 37
NUOVI PREZZI

| prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’*Elenco prezzi” saranno determinati dal
Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali pit simili; se tale riferimento non e
possibile, il nuovo prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi,
applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’*Elenco
prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di
formulazione dell’offerta, come indicato all’art. 163 del D.P.R. 207/2010.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I’ Appaltatore; qualora
I’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s’intendono
definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta contrattuale.
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Art. 38
INVARIABILITA DEI PREZZI

L’ Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari
per I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi
contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei
lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 39
DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo a corpo, al netto del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria dei lavori,
comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera
necessari alla completa esecuzione delle opere cosi come richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato,
nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente schema di contratto e
del Capitolato speciale d’appalto.

Nella determinazione dell’importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta offerto,
I’appaltatore riconosce esplicitamente d’aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari
specificati nel contratto e negli altri documenti contrattuali, d’essere a perfetta conoscenza della
natura, delle entita, della destinazione delle opere da eseguire, nonché d’avere effettuato i necessari
sopralluoghi ed accertamenti nelle localita nelle quali i lavori devono svolgersi e d’averne valutato
le relative caratteristiche, possibilita logistiche, vie di comunicazione e di accessi al cantiere,
possibilita d’esercizio del cantiere durante il proseguimento delle attivita nei locali non interessati
dai lavori nonché d’esecuzione di lavorazioni in orari e/o giornate particolari, I’eventuale necessita
d’usare mezzi di trasporto e di movimentazione materiali commisurati alle esigenze del cantiere e di
tutte le altre condizioni che possono influire sullo svolgimento dei lavori e sull’onere d’esecuzione
delle opere, comprese le demolizioni di ogni tipo in fase di scavo per I’esecuzione delle nuove
fondazioni.

Ad integrazione e precisazione di quanto specificato al precedente comma ed in altri articoli
contenuti nel presente di contratto, I’appaltatore dichiara d’aver formulato I’importo a corpo delle
opere offerto considerando che:

- i documenti di progetto, attentamente verificati ed accettati, individuano chiaramente la
fattibilita e la finalita delle opere da realizzare, finalita delle quali conferma d’essere a perfetta
conoscenza;

- le apparecchiature, i materiali e in genere tutti i documenti descritti nelle specifiche tecniche
necessari alla realizzazione delle opere, nessuno escluso, sono adatti alle funzioni preposte e
sono tutti di facile reperibilita e approvvigionamento;

- I’esame comparato del progetto esecutivo con i risultati delle ispezioni eseguite nei luoghi
dove dovranno svolgersi i lavori e con le informazioni verbali ricevute durante le ispezioni
stesse ha confermato la fattibilita dell’opera e I’esattezza dei dati contenuti nei documenti di
progetto ed ha permesso di valutare esattamente le quantita delle opere da eseguire e delle
forniture occorrenti per il completamento degli interventi previsti;

- in corso d’opera la direzione dei lavori potra richiedere lievi modificazioni delle posizioni di
apparecchiature, tubazioni e canaline di distribuzione, di scatole di derivazione, frutti e
accessori senza che cio comporti variazioni dei prezzi di cui al comma 6 art. 7 del presente
contratto;
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le documentazione tecniche contrattuali sono state ritenute sufficienti per definire le opere da

compiere in ogni loro parte, sia per quanto riguarda i singoli componenti sia per quanto

riguarda I’opera nel suo insieme;

- I’importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore, si intende
comprensivo anche di tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma
comunque necessario per la realizzazione delle opere che dovranno essere eseguite a perfetta
regola d’arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate;

- I’appaltatore pertanto si assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori ed
impreviste difficolta d’esecuzione di cui all’articolo 1664, secondo comma del C.C.;

- relativamente alle assistenze murarie alla posa degli impianti tecnici, devono intendersi
compresi in questa voce anche tutti gli oneri derivanti da smontaggi e rimontaggi di
componenti architettoniche ed edilizie (quali controsoffitti, scossaline e profili di
mascheramento ecc.) necessari alla posa degli impianti stessi;

- in relazione alle demolizioni devono intendersi a carico dell’impresa anche gli oneri derivanti

dalla rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali quali materassini e/o

pannelli coibenti e guaine per barriera al vapore e/o impermeabilizzanti eventualmente

presenti.

Il ribasso percentuale che I’appaltatore offre di applicare sull’importo a base d’appalto fornito
dall’ente appaltante, determina I’importo a corpo dei lavori. La suddivisione dell’importo
complessivo in categorie d’opere omogenee é fatta esclusivamente per la contabilizzazione dei
lavori.

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria I’esecuzione in corso d’opera, e che non
fossero gia comprese nei documenti di progetto del presente appalto, si fara riferimento ai
seguenti prezziari delle opere edili ed impiantistiche:

Listino comunale dei prezzi per I’esecuzione di lavori pubblici e manutenzione redatto a cura
del Comune di Milano

Prezzi informativi dell’edilizia — Impianti elettrici — materiali ed opere compiute — DEI -
Tipografia del Genio Civile

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano — Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano

che I’appaltatore dichiara esplicitamente di ben conoscere e che non vengono quindi
materialmente allegati; ai singoli prezzi relativi ad ogni singola voce di lavoro in essi contenuti
verra applicata la stessa percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di gara
sull’importo complessivo dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori verra effettuata secondo le procedure relative ai lavori pubblici.

Non é ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi a norma dell’Art. 133 del D. Lgs
163/2006.

Art. 40
CONTABILITA DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per I’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annotera I’ordine, il modo e
I’attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, I’attrezzatura
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b)

c)

d)

f

tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi I’andamento tecnico ed
economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti
relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi
verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e
le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Durante il corso dei lavori restera in cantiere, in consegna all’ Appaltatore; al termine dei
lavori il giornale dei lavori verra ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terra a disposizione
delle parti contraenti;

i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto
nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con I’ Appaltatore sotto la diretta responsabilita del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura
sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da
verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di
ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato
suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevabile dal capitolato speciale d’appalto, che e stata eseguita. In occasione di ogni stato
d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
che e stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita;

le liste settimanali nelle quali, a cura dell’ Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite
e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;

il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalita
indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della
relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L’iscrizione delle
partite deve essere in ordine cronologico.

Il registro e tenuto dal Direttore dei Lavori ed e firmato dall’Appaltatore, con o senza
riserve;

il sommario del registro di contabilita, contenente ciascuna partita classificata secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori,
la quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene
specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione
della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo;

gli stati d’avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione degli stessi
ed ai quali & allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione.

Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori
quando, in relazione alle modalita specificate nel capitolato speciale d’appalto, si debba
effettuare il pagamento di una rata di acconto.

Lo stato di avanzamento e ricavato dal registro di contabilita ma puo essere redatto anche
utilizzando quantita ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per
categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilita;
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g) |1 certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base
degli stati di avanzamento dei lavori per I’emissione del mandato di pagamento. | certificati
di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilita.

h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine
stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento
dei lavori.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilitd comprende tutti i lavori ed é
effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. |
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in
forza di uno stesso contratto.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive
i documenti contabili ed assume la responsabilita dell’esattezza delle cifre e delle operazioni che ha
rilevato, notato o verificato.

Art. 41
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo X1 del DPR 554/1999, sulla base delle
aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto DPR applicate al relativo prezzo
offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto, in proporzione dell’ importo dei
lavori eseguiti, I’importo degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

L appaltatore ricevera, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento
lavori e relativi certificati di pagamento (su ciascuno dei quali verra applicata la ritenuta per
infortuni dello 0,5%), che potranno essere emessi solo quando I’importo dei lavori avra raggiunto la
cifra minima di Euro 200.000,00 (duecentocentomila/00) al netto del ribasso d’asta per ciascun
stato.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette
qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

| pagamenti in corso d'opera saranno determinati, secondo le previsioni dell’art. 43 del D.P.R.
207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di lavorazioni ritenute omogenee, di ciascuna delle
quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Si riporta di seguito, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo
dell’intervento ed ai singoli lotti. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto
esecutivo dal computo metrico estimativo.

| pagamenti in corso d’opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite,
di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
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CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

PREZZO
DESCRIZIONE TOTALE
1 RIMOZIONE INFISSI ESISTENTI €35.866,32| 4,21
5 tF\e)II;?ISTINO FUNZIONALE ESTETICO - Imbotte, davanzale, €8.47289| 099
3 RIPRISTINO FUNZIONALE ESTETICO - Cassonetto €4.17265( 0,49
4 ISOLAMENTO TERMICO CASSONETTO €1.553,75( 0,18
5 STUCCATURA SALTUARIA SUPERFICI €5.814,00( 0,68
6 TINTEGGIATURA €7.400,88( 0,87
7 PROTEZIONE DI PAVIMENTI €2.079,00( 0,24
Sl ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA €65.478,31| 7,68
TOTALE OG1-EDIFICI CIVILI ESISTENTI E RIPRISTINO € 130.837,80( 15,35
8 FORNITURA E POSA NUOVI INFISSI €609.756,12| 71,51
TENDE ALLA VENEZIANA AVVOLGIBILI IN
9 ALLUMINIO €112.047,15| 13,14
0S6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN
TOTALE MATERIALI LEGNEI, PLASTICI, METALLICI E €721.803,27| 84,65
VETRO

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA € 852.641,07 100,00

Il pagamento della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, sara effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

Nel caso I’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi matura turati.

Art. 42
CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori & trasmesso, entro lo stesso termine, al
Committente per i relativi adempimenti.
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Il conto finale &€ accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le
operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 43.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’ Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve,
viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 43
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell’appaltatore dovra essere formulata per iscritto con lettera raccomandata
A.R. entro 15 giorni dal momento dell’insorgenza della controversia ed essere iscritta nel registro di
contabilita dei lavori nelle forme e nei tempi prescritti dal capitolato generale.

L appaltatore, fatte valere le proprie ragioni con le modalita di cui sopra, restera comunque tenuto
ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione dei lavori, e non potra sospendere o ritardare
o rifiutarsi di eseguire le opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla
condotta tecnica od alla contabilita dei lavori e cio sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero
derivarne all’ente appaltante.

Art. 44
PROVVISTE FATTE DIRETTAMENTE PER CONTO DELL’ENTE APPALTANTE

L’amministrazione tramite il direttore dei lavori si riserva la facolta di fare direttamente provviste
relative ai lavori appaltati per le quali non esista la corrispondente voce nell’elenco prezzi.
L appaltatore, dietro ordine scritto del direttore dei lavori e liquidazione a cura del medesimo, dovra
pagare direttamente il corrispettivo al fornitore.

L’ammontare delle anticipazioni ordinate all’appaltatore non potra superare complessivamente il
5% dell’importo netto del contratto, a meno che I’appaltatore vi consenta.

Il rimborso verra effettuato con la prima rata d’acconto successiva alla presentazione da parte
dell’appaltatore delle fatture quietanziate.

Qualora I’'amministrazione dovesse disporre per la provvista di materiale in sostituzione di altri

forniti dall’appaltatore e non corrispondenti alle prescrizioni, I’importo dei materiali acquistati
dall’amministrazione verra addebitato all’appaltatore in base all’effettivo prezzo.

TITOLO VIII —CONTROLLI

Art. 45
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.
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Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei
lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione
delle opere compiute; ove I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, I’Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di
pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’ Appaltatore le eventuali opere che ritenesse
non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; I’ Appaltatore provvedera
a perfezionarle a sue spese.

Qualora I’ Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la
facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
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TITOLO IX — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 46
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel
programma dei lavori concordato fra le parti e che € parte integrante del presente contratto.

L appaltatore dovra comunicare all’ente appaltante, a mezzo raccomandata A.R., la data in cui
ritiene d’avere ultimato i lavori relativi ad ogni singola specializzazione di lavoro autonomamente
realizzabile, ovvero ad ogni singolo lotto funzionale previsto e richiedera che venga redatto
certificato di ultimazione dei lavori (di cui all’art. 199 del D.P.R. 207/2010); entro 30 (trenta)
giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute,
verbalizzando, in contraddittorio con I’ Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati
nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché I’Appaltatore possa eliminarli, e
comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo
termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di una nuova verifica con
conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti I’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I’opera si intende consegnata, fermo restando
I’obbligo dell’ Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel
caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro
inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti
nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta)
giorni all’ Appaltatore, I’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale
di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalita od eccezione, tiene luogo della
consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo;
i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’ Appaltatore, dovranno
essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

L’ultimazione dei lavori e la relativa certificazione da parte del Direttore dei lavori, sara effettuata
per ogni singolo lotto funzionale.

Art. 47
DOCUMENTI FINALI

Dopo I’ultimazione dei lavori, in coincidenza della consegna provvisoria delle opere, e quindi prima
del collaudo, dovranno essere forniti all’ente appaltante:

- i disegni finali di cantiere (progetto “as built”) aggiornati e perfettamente corrispondenti alle
opere realizzate con I’indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature e i materiali
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installati ed il loro posizionamento esatto; di tale documentazione dovranno essere fornite due
copie di cui una riproducibile;

- per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, una documentazione, in
tre copie di cui una riproducibile, perfettamente ordinata con indice analitico riportante tutte le
specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e le istruzioni di funzionamento, installazione, taratura
e manutenzione;

- in tutte le centrali, sottocentrali e cabine saranno forniti ed installati a parete pannelli con gli
schemi dei relativi impianti e apparecchiature; cosi pure ogni quadro dovra essere dotato del
relativo schema dettagliato. Tali schemi e disegni sono in aggiunta a quanto prescritto ai punti a)
e b) precedenti;

- la lista completa delle parti di ricambio con la precisa indicazione di marche, tipo e riferimento
ai disegni di cui al punto a), e con la precisa indicazione del nome e indirizzo della ditta
fornitrice;

- Dichiarazione di conformita;

- Certificazioni di corretta installazione e posa degli elementi e materiali ai fini della prevenzione
incendi.

Al termine dei lavori I’impresa installatrice e tenuta e rilasciare al committente la dichiarazione di
conformita degli impianti alle norme di cui all’art. 7 del D.M. 37/2008. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell’Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e d’iscrizione alla
camera di commercio, industrie, artigianato e agricoltura, sard parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati, ove previsto dal progetto

Art. 48
COLLAUDO DELLE OPERE

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni
dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera) nomina la commissione di
collaudo costituita da uno a tre tecnici con competenze adeguate alla tipologia, categoria,
complessita e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i
documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in
conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore
dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati
risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.

Il collaudo avra inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell’opera ai requisiti acustici passivi ai
sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e di contenimento dei consumi energetici ai sensi del
d.lgs.311/06 valutati in fase di progetto.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di
contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’ Appaltatore, poste nei
termini prescritti, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge e obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalita
prescritte.
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Esaminati i documenti acquisiti, I’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne
informa il Committente che ne da tempestivo avviso all’Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al
personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali
incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Se I’appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e posta a carico dell’ Appaltatore.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, puo prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale
qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni
di riscontro, compreso quanto necessario per I’eventuale ripristino delle parti alterate dalle
operazioni di verifica, sono a carico dell’ Appaltatore; nel caso in cui I’appaltatore non ottemperi a
tali obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo
credito dell’appaltatore.

Ferma restando la discrezionalita dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti,
il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

— durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni
non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente
all’esecuzione;

— nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo é redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento,
i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati,
conformemente a quanto indicato all’art. 223 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la
Commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori.
| relativi verbali, da trasmettere al Committente entro trenta giorni successivi alla data delle visite,
riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ci0 comporti diminuzione delle
responsabilita dell’ Appaltatore e della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’ Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei
Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti
di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o
completamento, I’ Appaltatore stesso € tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal
Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entita e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore
prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il
certificato di collaudo non e rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori
risulti che I’ Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli,
ferma restando la facolta del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I’esecuzione dei lavori senza che I’ Appaltatore
vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone I’onere
all’ Appaltatore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’opera e la regolarita del servizio cui
I’intervento € strumentale, il Collaudatore determina, nell’emissione del certificato, la somma che,
in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.
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Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche
successivi all’inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformita,
formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilita del lavoro
ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell’ Appaltatore e sulle eventuali penali ed
esprimendo un suo parere relativamente all’impresa, tenuto conto delle modalita di esecuzione dei
lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora I’opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalita
ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell’opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino ad un
anno.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli puo aggiungere le domande che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Il certificato di collaudo ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera I’ Appaltatore dalle responsabilita di legge.

Competono all’ Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo;
i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’ Appaltatore, dovranno
essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Art. 49
SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice
civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’ Appaltatore risponde per la difformita e
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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Art. 50
PROROGHE

L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate
saranno concesse dal Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della
data fissata per I’ultimazione dei lavori.

Art. 51
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta I’ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in consegna le
opere eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere e soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilita;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra & compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilita della custodia,
della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico
dell’ Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

La presa in consegna anticipata delle opere e forniture da parte dell’ente appaltante, & prova
unicamente dell’avvenuta ultimazione dei lavori e non € prova della rispondenza delle opere e
forniture alle caratteristiche prescritte.

L appaltatore rimarra percio pienamente responsabile dei difetti di costruzione e funzionamento
delle opere e forniture che eventualmente venissero riscontrati in seguito all’atto del collaudo finale
e comunque entro il periodo di garanzia stabilito contrattualmente , e riconosciuti non derivati
dall’uso.

Art. 52
GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori
particolari, I’ Appaltatore si impegna a garantire I’ Appaltante per la durata di due. anni dalla data del
collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono I’'uso e I’efficienza
dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
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montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori
agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.
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TITOLO X — DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITA DI
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 53
DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di
forza maggiore, I’ Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
I’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’Appaltatore é tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal
diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un
processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’ Appaltatore e limitato esclusivamente all’importo dei
lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 54
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all’ Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante I’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima
diligenza tecnica ed organizzativa.

| ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di
subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall’ Appaltatore.

Art. 55
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di
azienda relativi all’ Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall’avvenuta
comunicazione, il Committente pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.
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Art. 56
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 117 del D. Igs 163/2006 i crediti derivanti dal presente
appalto non possono formare oggetto di cessione del credito se non previa autorizzazione della
stazione appaltante.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita di
acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici e sono efficaci e opponibili qualora queste
non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni
dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
puo preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione, fatta salva la propria facolta di opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 57

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILILTA DEI FLUSSI
FINANZIARI

L’ Appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n°136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Art. 58

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora I’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n°136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 59

VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori I'assolvimento, da parte della stesso, degli obblighi relativi alai tracciabilita dei
flussi finanziari.

Art. 60
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Politecnico di Milano ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata,
con messa in mora di 15 giorni, senza la necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi;
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a) Frode nell’esecuzione dei lavori;

b) Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori riguardo ai tempi di esecuzione
dei lavorti;

c) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) qualora I’'impresa aggiudicataria dovesse cumulare un ritardo la cui penale superi del
10% I’importo contrattuale;

f) nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di
gara d’appalto o comunque non autorizzate dall’Amministrazione appaltante.

g) In caso di morte dell’appaltatore.

Il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento, I’opportunita di procedere alla risoluzione
del contratto. qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta I’emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui
all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n°1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Nel caso di comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni
di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, il direttore dei lavori invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I’appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, I’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I’appaltatore, o,
in sua mancanza, con I’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne
compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo
verbale, qualora I’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Per quanto sopra non previsto in tema di risoluzione del contatto d’appalto, si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 135 e ss. del D. Igs 163/2006.

Il Committente puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
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determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

L’ Appaltatore ha I’obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
Direttore dei Lavori e di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio e a sue spese.

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve.
Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o
dell’altro e stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle
due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento, I’opportunita’ di procedere alla
risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, I’ Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Qualora I’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non puo
essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con I’ Appaltatore gli
effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile dei
Lavori. Sulla base del processo verbale, qualora I’inadempimento permanga, il Committente
delibera la risoluzione del contratto.

Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, I’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa
presa in consegna.

Qualora sia stato nominato il Collaudatore o I’organo di collaudo, lo stesso procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita
indicate dal presente contratto e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita
quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, & determinato I’onere da porre a carico
dell’ Appaltatore inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad
altra impresa i lavori. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, I’ Appaltatore deve provvedere
al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente
provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa il Committente
puod depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita previste dal presente contratto e dalle normative
vigenti, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’Appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.
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Art. 61
CONTROVERSIE

Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione del contratto e competente il
foro di Milano.

Art. 62
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136,
137 e 138 del D. Igs n°163/2006.

Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del
regolamento generale.
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