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SOSTITUZIONE SERRAMENT! ESTERNI DELL'EDIFICIO 14 - "CORPO ISTITUTI" L: |2/3]4]5/6/7 8 9 101112 1314 15 16 17]18]19]20/21|22/23]24]25/26 /27 28/29 30 |31/ 1 2|3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14|15 16|17 18]19]20(21]22 [23]24|25 ‘26‘27‘28‘29‘30‘ 1234 5[6]7 8 910 11/12]1314/15/16]17 18 19 20 2122
- PIANO DAL SECONDO AL SETTIMO - CAMPUS BONARDI DEL POLITECNICO

DI MILANO VIA BONARDI, 9 - 20133 MILANO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

ID NOME ATTIVITA' Durata MESE 1 MESE 2 MESE 3

LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI 2209

1‘2‘3 4/5/6/|7|8 9 10 11 12 13 14(15 16 17 18 19 20 21|22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35|36 37 38 39 40 41 42 (43 44 45 46 47 48 49|50 51 52 53 54 55 56|57 58 59 60 61 62 63|64 65 66 67 68 69 70|71 72 73 74 75 76 77|78 79 8 81 82 83

1 |Allestimento cantiere ‘

2 |Montaggio ponteggio

3 |Presentazione campionatura

4 Verifica misure in cantiere, produzione serramento campione, approvazione
serramento e inizio produzione.

1° PIANO DI INTERVENTO 1° PIANO DI INTERVENTO
5 |Lotto 1 - n° 8 serramenti 79
6 |Lotto 2 - n° 8 serramenti 79
7 |Lotto 3 - n° 8 serramenti 79
8 |Lotto 4 - n° 8 serramenti 79
9 |Lotto 5 - n° 3 serramenti 79
2° PIANO DI INTERVENTO 2° PIANO DI INTERVENTO
10 [Lotto 5 - n° 5 serramenti 79
11 [Lotto 6 - n° 8 serramenti 79
12 |Lotto 7 - n° 8 serramenti 79
13 [Lotto 8 - n° 8 serramenti 79
14 |Lotto 9 - n° 5 serramenti 79

3° PIANO DI INTERVENTO

15 |Lotto 9 - n° 3 serramenti 79
16 |Lotto 10 - n° 8 serramenti 79
17 |Lotto 11 - n° 8 serramenti 79
18 |Lotto 12 - n° 8 serramenti 79
19 |Lotto 13 - n° 7 serramenti 79

4° PIANO DI INTERVENTO

20 |Lotto 13 - n° 1 serramenti 79
21 [Lotto 14 - n° 8 serramenti 79
22 |Lotto 15 - n° 8 serramenti 79
23 [Lotto 16 - n° 8 serramenti 79
24 |Lotto 17 - n° 8 serramenti 79

5° PIANO DI INTERVENTO

25 |Lotto 17 - n° 8 serramenti 79
26 |Lotto 18 - n° 8 serramenti 79
27 |Lotto 19 - n° 8 serramenti 79
28 |Lotto 20 - n° 8 serramenti 79
29 |Lotto 21 - n° 4 serramenti 79

6° PIANO DI INTERVENTO

30 |Lotto 21 - n® 4 serramenti 79
31 |Lotto 22 - n® 8 serramenti 79
32 |Lotto 23 - n° 8 serramenti 79
33 |Lotto 24 - n° 8 serramenti 79
34 |Lotto 25 - n° 5 serramenti 79
35 |Smontaggio ponteggio 79
36 |Dismissione cantiere 5g
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SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO 14 - "CORPO ISTITUTI" 22 242526/ 27[28]29/30(31/ 1 2 34 5 6 7|8 9[10/11 /1213 14 15[16]17 [18/19 20| 21 22 23 |24 |25/26/2728/29/30 |1 2 [3 |4 |5 6 7 8|9 [10]11/12/13/14]15/16/17 18 19 20|21/22]23/24|25/26]27]28 293031 1 2|3 4|5 /6|7 8] 9[10]11]12/13
- PIANO DAL SECONDO AL SETTIMO - CAMPUS BONARDI DEL POLITECNICO
DI MILANO VIA BONARDI, 9 - 20133 MILANO S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
ID NOME ATTIVITA' Durata MESE 4 MESE 5
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI 220g | 4| % ® & 6 89 90 91[G2 63 04 95 95 o7 98] oo 100 101 102 103 104 105]106 107 108 109 110 111 112113 114 15 116 117 116 119]120 121 122 123 124 125 126127 128 128 130 131 132 133]134 135 136 137 138 130 140] 141 142 143 144 145 146 147[148 140 150 151 152 153 154155 156 157 158 159 160 161]162 163 164 165 166
1 Al 1to cantiere 2g
2 |Montaggio ponteggio 159
3 |Presentazione campionatura 109
4 Verifica misur«_e !n'cantiere,_produzione serramento campione, approvazione 409
serramento e inizio produzione.
1° PIANO DI INTERVENTO
5 |Lotto 1 - n° 8 serramenti 79
6 |Lotto 2 - n° 8 serramenti 79
7 |Lotto 3 - n° 8 serramenti 79
8 |Lotto 4 - n° 8 serramenti 79
9 |Lotto 5 - n° 3 serramenti 79
2° PIANO DI INTERVENTO
10 [Lotto 5 - n° 5 serramenti 79
11 [Lotto 6 - n° 8 serramenti 79
12 |Lotto 7 - n° 8 serramenti 79
13 [Lotto 8 - n° 8 serramenti 79
14 |Lotto 9 - n° 5 serramenti 79
3° PIANO DI INTERVENTO 3° PIANO DI INTERVENTO
15 |Lotto 9 - n° 3 serramenti 79
16 |Lotto 10 - n° 8 serramenti 79
17 |Lotto 11 - n° 8 serramenti 79
18 |Lotto 12 - n° 8 serramenti 79
19 |Lotto 13 - n° 7 serramenti 79
4° PIANO DI INTERVENTO 4° PIANO DI INTERVENTO
20 |Lotto 13 - n° 1 serramenti 79
21 [Lotto 14 - n° 8 serramenti 79
22 |Lotto 15 - n° 8 serramenti 79
23 [Lotto 16 - n° 8 serramenti 79
24 |Lotto 17 - n° 8 serramenti 79
5° PIANO DI INTERVENTO 5° PIANO DI INTERVENTO
25 |Lotto 17 - n° 8 serramenti 79
26 |Lotto 18 - n° 8 serramenti 79
27 |Lotto 19 - n° 8 serramenti 79
28 |Lotto 20 - n° 8 serramenti 79
29 |Lotto 21 - n° 4 serramenti 79
6° PIANO DI INTERVENTO
30 |Lotto 21 - n® 4 serramenti 79
31 |Lotto 22 - n® 8 serramenti 79
32 |Lotto 23 - n° 8 serramenti 79
33 |Lotto 24 - n° 8 serramenti 79
34 |Lotto 25 - n° 5 serramenti 79
35 |Smontaggio ponteggio 79
36 |Dismissione cantiere 5g
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SOSTITUZIONE SERRAMENT! ESTERNI DELL'EDIFICIO 14 - "CORPO ISTITUTI" 14/15 /1617 18]19/20(21/22|23/24] 25/ 26 27 |28 29/30 31 1|23 4|5 /6| 7 '8 9 10|11 12[13[14]15/16/ 17 18 19]20 21 22|23/ 24 2526 27/28 29/30 1 [2/3 /4 5 6
- PIANO DAL SECONDO AL SETTIMO - CAMPUS BONARDI DEL POLITECNICO
DI MILANO VIA BONARDI, 9 - 20133 MILANO $25 526 s27 S28 529 S30 S31 532
ID NOME ATTIVITA' Durata MESE 6 MESE 7 MESE 8
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI 220 |07 168[169 170 171 172 173 174 175176 177 176 179 180 11 162[183 184 185 186 167 168 199]190 101 102 103 194 195 196[167 108 109 200 201 202 203[204 205 206 207 208 209 210[21L 212 213 214 215 216 217|218 210 220
1 |Allestimento cantiere 2g
2 |Montaggio ponteggio 159
3 |Presentazione campionatura 109
4 Verifica misur«_e !n'cantiere,_produzione serramento campione, approvazione 409
serramento e inizio produzione.
1° PIANO DI INTERVENTO
5 |Lotto 1 - n° 8 serramenti 79
6 |Lotto 2 - n° 8 serramenti 79
7 |Lotto 3 - n° 8 serramenti 79
8 |Lotto 4 - n° 8 serramenti 79
9 |Lotto 5 - n° 3 serramenti 79
2° PIANO DI INTERVENTO
10 [Lotto 5 - n° 5 serramenti 79
11 [Lotto 6 - n° 8 serramenti 79
12 |Lotto 7 - n° 8 serramenti 79
13 [Lotto 8 - n° 8 serramenti 79
14 |Lotto 9 - n° 5 serramenti 79
3° PIANO DI INTERVENTO
15 |Lotto 9 - n° 3 serramenti 79
16 |Lotto 10 - n° 8 serramenti 79
17 |Lotto 11 - n° 8 serramenti 79
18 |Lotto 12 - n° 8 serramenti 79
19 |Lotto 13 - n° 7 serramenti 79
4° PIANO DI INTERVENTO
20 |Lotto 13 - n° 1 serramenti 79
21 [Lotto 14 - n° 8 serramenti 79
22 |Lotto 15 - n° 8 serramenti 79
23 [Lotto 16 - n° 8 serramenti 79
24 |Lotto 17 - n° 8 serramenti 79
5° PIANO DI INTERVENTO
25 |Lotto 17 - n° 8 serramenti 79
26 |Lotto 18 - n° 8 serramenti 79
27 |Lotto 19 - n° 8 serramenti 79
28 |Lotto 20 - n° 8 serramenti 79
29 |Lotto 21 - n° 4 serramenti 79
6° PIANO DI INTERVENTO 6° PIANO DI INTERVENTO
30 |Lotto 21 - n® 4 serramenti 79 T
31 |Lotto 22 - n® 8 serramenti 79
32 |Lotto 23 - n° 8 serramenti 79
33 |Lotto 24 - n° 8 serramenti 79
34 |Lotto 25 - n° 5 serramenti 79
35 |Smontaggio ponteggio 79
36 |Dismissione cantiere 5g

3di3




