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D Nome attivita WBS Durata [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6
1] ’ ‘ S5 [ s6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 Ss21 S22 S23 S24
1 CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE: EDIFICO BL.026 - (DPR 207/2010 art. 40) 1 19?
2
3 lEC| consegna lavori 0 0g ¢ 01/01
4 |Edv. attivita di verifica rilevazione tecnica dimensionale 1 19 ‘
IIE@ approvazione materiali e finiture proposte 2 59 I
6 E@ verifica e approvazione progetto costruttivo 2 59
7 approvazione per macchina CDZ ruff top per ordinazione produzione 6 309 )
8
9 E@ attivita esterna: realizzazione completa carpenteria metallica in officina 15 309 )
10
11 |4 CANTIERIZZAZIONE 0 0g & 01/01
12 | allestimento cantiere e organizzazione della viabilita interna ed esterna 1 1g @y
13 delimitazione e perimetrazione dell'area di cantiere all'interno e all'esterno dell'edificio 2 49 =
14 |F4 posizionamento quadro di cantiere, collegamento alla rete e messa a terra, spostamento macchine distrubutrici bevande 1 1g ®
15 |Ed spostamento albero, rimozione impianto irrigazione giasrdini (n.6 pali), rimozione fontanella, rimozione impianto illuminazione esterna, spostamenti degli arredi da giardin 2 29 [+)]
16
17 |4 OPERE CIVILI 0 0g & 01/01
18 | lavori di scavo per l'intercettazione e la demolizione dei sottoservizi esistenti - realizzazione di nuove reti (scarichi, idrici, dati) - lavori rumorosi da programmare 4 49 [l
19 lavori di demolizione e rimozione pavimento in cls armato - lavori rumorosi 2 29 ﬁl
20 Scavo di scavo e shancamento per fondazione h 80 cm di prof. per circa mgq 236 - mc 188 Con l'impiego mini escavatore 5 79 r’—ﬂ
21 scavo per canali prefabbricati per la ventilazione del vespaio 1 39 ﬁ;l
22 lavori di apertura in breccia di muratura in CA vol. 0,5 mc 1 19? ﬁ
23 | movimentazione delle terre dall'interno all'esterno dell'edificio - carico e trasporto macerie e terre di risulta con minipala o motocariola e autocarro 3 mc per mc 250 terra 6 79 [—]
24 |Ed Trasporto materiali a discarica, con autocarro 6 79 [——|
25 |Fd realizzazione canali prefabbricati in CA 2 29 (=
26 |Ed getto di magrone di base fondazione, getto con utilizzo di pompa aerea. 1 39 ﬁ;l
27 E realizzazione armatura plinti di fondazione, realizzazione di vespaio con posa iglt h=40 cm., armatura, casseformi di contenimento, armatura con rete elettrosandatra, tiri 6 8¢ P_ﬁl
28 completamento delle reti e sottoservizi di impianti speciali 3 39
29 getto Calcestruzzo tipo C 28/35 per realizzazione di plinti e fondazioni laterali di contenimento, getto con utilizzo di pompa aerea. 1 39 :agetto di fondazione in CLS
30 maturazione getto di CLS armatto gettato per plinto fondazione 14 149 Ematurazione getto CLS armato
31 |Ed lavoro di impermeabilizzazione sulla soletta gettata 2 49 =J_
32 lavori di montaggio della struttura metallica pilastri n. 16 pilastri IPE 450 con autocarro con gru 1 19?
33 |Fd autogru braccio telescopica da 25 tonn braccio 42 mt per montaggio macchina condizionamento 1 29? é
34 | lavori di montaggio delle travi UPN 160 n. 8 collegate ai pilastri con autogru carrabile con braccio telescopico 1 29? @
35 montaggio della carpenteria metallica travi secondarie in appoggio alle travi principali 2 49 t;inontaggio carpenteria strutture
36 montaggio dei pannelli autoportanti di chiusura copertura isolante termicamente 2 29 ﬁl
37 lavori di isolamento termico a pavimento con pannelli 2 29
38 Sottofondo per pavimenti sp.10 cm., getto con utilizzo di pompa aerea. 1 39 =
39 massetto per pavimento realizzato in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 Kg. di cemento “32,5 R”, sp.8 cm., compresa formazione di giunti 2 2g ﬁl
40 getto per massetto alleggerito sul piano di copertura per la realizzazione delle pendenze 2 29 b]_
41 lavori di installazione delle lattonerie gronde e pluviali 2 29 i
42 manto di impermeabilizzazione della copertura con guaina 2 29 :3.
43 collegamento alle rete impianti di scarico di copertura e alla rete principale 2 29 ﬁl
44 Pozzetti pluviali con coperchi. 2 49 )
45 |Ed Raccordo tubazioni acque chiare. 1 1g @
46 |Ed serramenti chiusura delle pareti trasparenti 12 169 [ ) montaggio tamponature trasparenti in vetro
47 |Eq controsoffitti e setti di pareti in cartongesso 8 12¢g v
48 |Ed lavori di incollaggio pavimento pavimento in piestra diorite chiara levigata in composizione 4 79
49 |EH lavori di incollaggio pavimento industriale in legno in composizione 6 8¢ N
50 | verniciature 6 8g [ai——
51 |Ed posa delle porte automatiche n. 3 3 59 [—
52 |Ed lavori di finitura e completamento 6 79
53
54 |Fd OPERE ELETTRICHE 0 O0g ©413/04
55 Posa e installazione Canale Portacavi sottopavimento, e pozzetti portaprese 1 19? 35_
56 Posa e installazione tubazioni portacavi 3 39 ﬁl
57 infilaggio cavi di potenza e cavi impianti speciali 3 59 i)
58 |Ed installazione e cablaggio apparecchi illuminanti 3 39 [
59 cablaggio prese elettriche e prese dati punti di comando 2 49 &:l
60 riprogrammazione centralina rivelazione incendi 1 1g [+
61 | lavori di completamento, verifica e prove impianto 56 5¢g? c
62
63 |Ed OPERE MECCANICHE 0 Og ¢ 16/02
64 |Fd consegna della macchina di climatizzazione 1 29 @ consegna magchina CDz
65 |Fd posizionamento installazione macchina ruff-top 4 29 [LJ posizionamento macchina CDZ in copertura
66 | installazione canali aeraulici esterni 8 1l4g [————— ]
67 |FEd Forometrie soletta per passaggi canali 4 149
68 |Ed Installazione canali aeraulici interni 5 79
69 |Ed Installazione canali aeraulici interni 5 69 [
70 |Fd Installazione diffusori lineari 8 109 [
71 |4 Impianto idrico sanitario, scarichi 5 139 [
72 |Ed lavori di completamento, verifica e prove impianti 66 39? [
73 |Ed Lavori di ripristino e sistemazione giardino - impianto di irrigazione 2 79
74 |E4 O0g attivita autogru < 03/05
75 |4 verifica conformita dei lavori eseguiti 1 1g sollevamenti 5
76
77 |Ed giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (ingremento ai 123 GG +10%) - rif. DPR 207/2010 art. 40 12 12¢g
78 |Ed fine lavori durata contrattuale 0 Og & 15|
79 E DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI 135 g )
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