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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATI GENERALI

Codice Tavola Scala Plottaggio Formato
1:1
fase | progressivo | categoria | numero | revisione Nome file:
Spazio note, timbri e firme:
Revisione | Data Revisione | Data Redatto da: M.V.
0 |emissione | 08/05/15 | 4 Controllato da: | M.R.
1 [revisione 5 Approvato da: |M.R.
2 6 Verificato da: M.R.
3 7 Validato da: M.R.




ID Nome attivita WBS Durata Note Inizio

o Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13

S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54

1 CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE: EDIFICO B.16A - (DPR 207/2010 art. 40) 0 O0g lun 01/12/14
2 | consegna lavori 0 Og mar 01/09/15 ¢ 01/09
3 & verifica e approvazione progetto costruttivo 2 149 lun 01/12/14
4
5
6 |E CANTIERIZZAZIONE 0 0g mar 01/09/15 ¢ 01/09
7 |E allestimento cantiere e organizzazione della viabilita interna ed esterna 1 39 mar 01/09/15 Elauéstimemo antiere
8 delimitazione e perimetrazione dell'area di cantiere all'interno e all'esterno dell'edificio 2 1g ven 04/09/15 i
9 |E posizionamento quadro di cantiere, collegamento alla rete e messa a terra, spostamento macchine distrubutrici bevande 1 1g lun 07/09/15
10
11 &= OPERE CIVILI 0 0g lun 07/09/15| ¢ 07/09
12 |E Lavori di demolizione murature di facciata 39 lun 07/09/15 [
13 lavori di scavo 79 gio 10/09/15 i
14 Lavori di realizzazione fondazioni, con casserature, armaturee e getto: FONDAZIONI 2 59 gio 17/09/15| ;fﬂetto cls fondazioni
15 Lavori di realizzazione fondazioni, con casserature, armaturee e getto: PILASTRI 5 59 mar 22/09/15 e - getto cls plilastri
16 Lavori di realizzazione fondazioni, con casserature, armaturee e getto: SOLAIO 1 8¢9 dom 27/09/15 —— ~getto cls|solario
17 periodo di maturazione C.A. 0 149 lun 05/10/15 ‘ s —
18 |[EH demolizioni interne: tra fondazioni e pilastri 1 79 mar 22/09/15 i ‘
19 demolizioni interne ulteriori: pit spostamento bombolario 6 79 mar 29/09/15 i
20 lavori di realizzazione traccie e passaggi per l'impianto idrico 6 79 mar 06/10/15 i
21 realizzazione di nuovi massetti 2 79 mar 13/10/15 ﬁ
22 lavori di realizzazione di murature e tavolati in cartongesso 1 79 lun 19/10/15 ﬁ
23 |E realizzazione di pavimenti e rivestimenti 6 79 lun 26/10/15 N —
24 | lavori di realizzazione delle lattonerie 3 159 lun 19/10/15 %
25 |E installazione di nuovo carroponte 1 59 lun 26/10/15 ] nHtaIIazion e carroponte
26 [ lavori di verniciature e tinteggiature 14 109 lun 02/11/15
27 | lavori di sistemazione e completamento della pavimentazione esterna in autobloccanti 24 59 lun 02/11/15 E ‘
28 lavori di realizzazione di impianti elettrici e speciali 2 259 lun 02/11/15
29 | lavori di realizzazione controsoffitti e finiture 1 79 lun 16/11/15
30 E lavori di completamento e ritocchi 1 79 lun 23/11/15 v_
31 E verifica conformita dei lavori eseguiti 1 1g sab 28/11/15
32
33 = giorni per le condizioni climatiche sfavorevoli (ingremento ai 90 GG +10%) - rif. DPR 207/2010 art. 40 109 lun 30/11/15 J
34 |E fine lavori durata contrattuale 0 Og mer 09/12/15 ¢ 09/12
35 E DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI 100 g mar 01/09/15 oY
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